

PAC

***Plan de Acción Conjunto (PAC) para
prevenir la violencia contra las
mujeres, así como brindar protección
y atención a las víctimas de violencia,
con énfasis en los casos de alto riesgo.***

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MES
DE SETIEMBRE 2020
(AVANCES DEL III TRIMESTRE)**

RESUMEN EJECUTIVO

Como se ha indicado en los Informes de Seguimiento al mes de julio y agosto del “Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo” (PAC), este instrumento responde a un contexto de un incremento estadístico de casos de feminicidio y violencia a nivel nacional, que ameritó que el Estado peruano fortalezca la articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional para la generación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos para la prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el año 2018.

Es así que, en el marco de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, se constituye como un instrumento de gestión del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; dividido en cuatro lineamientos estratégicos orientados a: i) mejorar el acceso de las mujeres y niñas víctimas de violencia a una justicia especializada; ii) protección a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia; iii) prevención integral de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres y; iv) fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Al respecto, cabe recordar que, en el caso de la creación del marco normativo ad-hoc, entre los años 2018 y 2019 se logró la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (D.L. N° 1368) y la aprobación de su cronograma de implementación (D.S. N° 003- 2019-MIMP), la actualización del Reglamento de la Ley N° 30364 (D.S. N° 004- 2019-MIMP), aprobación del Protocolo Base de Actuación Conjunta (D.S. N° 012-2019-MIMP), la generación “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer - CEM y los Establecimientos de Salud -EE.SS para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y personas afectadas por violencia sexual” (D.S. N° 008-2019-SA), creación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (R.S. N° 024-2019-EF), entre otros.

Asimismo, se lograron avances respecto a la mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos entre los años 2018 y 2019, creándose Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres; Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar; Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar; Fiscalía Superior Especializada; defensa pública en materia de familia, violencia contra las mujeres, trata; Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (RUVA); Cámaras Gesell; Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC); Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS); Centros Emergencia Mujer (CEM) en Comisarías; entre otros.

En virtud de lo señalado, en el artículo 20° del D.U. N° 014-2019 que aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se asignaron S/ 185,249,784.00 para la continuidad del financiamiento de 22 acciones del PAC, a cargo de 8 instituciones (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, Ministerio de Salud-MINSA, Ministerio del

Interior-MININTER, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-MINJUS, Ministerio de Educación-MINEDU, Ministerio Público-MP, Poder Judicial-PJ y la Defensoría del Pueblo-DP; por ello, la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) del MIMP en su condición de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) concertó con dichas instituciones 40 indicadores y metas físicas para su periódico seguimiento.

Las referidas acciones se orientan a la continuidad de la implementación de los servicios públicos dirigidos a la prevención de la violencia contra los/as niños/as y adolescentes en las instituciones educativas públicas; la atención de los casos de violencia que afectan a los/as niños/as y adolescentes en los MAMIS y la violencia contra las mujeres en todo su curso de vida en los Centros de Salud Mental Comunitarios y; la protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia con el fortalecimiento del SNEJ.

Al mes de setiembre del 2020, el resultado de la estrategia conjunta es: 19 (47.5%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 75-100%), 7 (17.5%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 51-74%), 8 (20%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-50%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 6 (15%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada. Se ha logrado con una ejecución presupuestal de S/. 101,088,392 (57.8%) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con una reducción del 5.6% (10,296,147) reportada por el MIMP, MINJUS y MINEDU, que fue asignada a la reserva de contingencia en el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020. Mediante estos resultados, se ha logrado fortalecer la atención y protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, lo que se evidencia a través de la atención de 8,712 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y del 37% casos con riesgo moderado o severo en los 50 CEM Comisarías, 5,882 patrocinios por violencia familiar de los cuales 351 obtuvieron medidas cautelares y 1,142 medidas de protección, 61,949 medidas protección otorgadas en las zonas priorizadas (Arequipa, Lima Norte, Lima Este, Lambayeque, Cusco, Junín, Lima Este), 12,878 casos de violencia familiar en 37 CSMC, 1,694 casos en los 16 MAMIS, 12,459 casos resueltos en las Fiscalías vinculadas al PAC, 4 informes de supervisión por parte de la Defensoría del Pueblo a acciones realizadas por el MININTER, MINSA, MINJUSDH y MP; 4 expedientes técnicos en procesos para contratar proveedores para la adecuación de las Comisarías; la atención oportuna de los casos presentados en el SíSeVe; así como fortalecer la prevención de la violencia a través del fortalecimiento de la Convivencia Escolar por medio de la contratación y capacitación de los equipos y personal directivo.

De esta manera, se continua reforzando el compromiso para el año 2021, de mantener y ampliar las acciones de fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, basados en evidencia científica, para asegurar el logro de los resultados en forma adecuada y oportuna, por lo que, todas las instituciones bajo una gestión pública articulada intersectorial, intergubernamental e interinstitucional orientada a resultados, deberán dialogar y trabajar en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, actual e importante instrumento de gestión del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

ÍNDICE

LISTADO DE SIGLAS:	5
I. PRESENTACIÓN	6
II. METODOLOGÍA	6
III. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE AGOSTO 2020	12
IV. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PAC AL MES DE SETIEMBRE, AVANCES DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.	13
4.1. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL III TRIMESTRE 2020	14
4.1.1. Avances del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA (en adelante, “Programa AURORA”) al III Trimestre 2020:	14
4.1.2. Avances del Ministerio del Interior (en adelante “MININTER”) al mes de setiembre 2020:	17
4.1.3. Avances del Poder Judicial (en adelante “PJ”) al mes de setiembre 2020:	33
4.1.4. Avances de la Defensoría del Pueblo (en adelante “DP”) al mes de setiembre 2020:	37
4.1.5. Avances del Ministerio Público (en adelante “MP”) al mes de setiembre 2020:	40
4.1.6. Avances del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante “MINJUSDH”) al mes de setiembre 2020:	45
4.1.7. Avances del Ministerio de Salud (en adelante “MINSA”) al mes de setiembre 2020:	49
4.1.8. Avances del Ministerio de Educación (en adelante, MINEDU) al III Trimestre del 2020:	53
4.2. Avances en la ejecución presupuestal de la Estrategia del PAC a setiembre 2020:	59
4.3. Resumen de la semaforización de las metas físicas y financieras de la Estrategia del PAC: 60	
V. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES	61
VI. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES	61
6.1. Metas físicas en estado crítico o sin avance	61
6.2. Metas físicas es riesgo de cumplimiento	63
VII. CONCLUSIONES	63
VIII. RECOMENDACIONES:	65

LISTADO DE SIGLAS:

- CEM: Centro Emergencia Mujer
- CMAN: Comisión Multisectorial de Alto Nivel
- CSMC: Centro de Salud Mental Comunitaria
- DP: Defensoría del Pueblo
- MP: Ministerio Público
- PAC: Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo.
- PPor-RVCM: Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer
- MAMIS: Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud
- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
- MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- MINEDU: Ministerio de Educación
- MININTER: Ministerio del Interior
- MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- MINSA: Ministerio de Salud
- MP: Ministerio Público
- PAC: Plan de Acción Conjunto
- PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
- PJ: Poder Judicial
- PNP: Policía Nacional del Perú
- CUR RUVA: Código Único de Registro – Registro único de Víctimas y Personas Agresoras

I. PRESENTACIÓN

El presente informe presenta los resultados del seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC), correspondientes al periodo enero-setiembre del año 2020.

II. METODOLOGÍA

Para la elaboración del Informe de Seguimiento al mes de setiembre, avances del III Trimestre del 2020 del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC), desde la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial que preside el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se ha requerido información a las ocho entidades responsables (Ministerio del Interior -MININTER, Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP-, Ministerio de Salud -MINSA-, Ministerio de Educación -MINEDU-, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MINJUSDH-, Ministerio Público -MP-, Poder Judicial -PJ- y Defensoría del Pueblo -DP-) de las metas del PAC 2020, se solicitó el reporte de metas físicas y financieras del I Semestre 2020, nudos críticos, medidas implementadas para su superación, gestión presupuestaria trimestral (certificado, comprometido y devengado) así como el presupuesto remitido a la reserva de contingencia (señalar R.M. o documento), mediante correo electrónico de la DPVLV de fecha 02.11.2020, dando como fecha límite para el reporte el 04.11.20.

Al respecto se tuvo respuesta de 3 entidades dentro del plazo establecido (MININTER, DP y MINJUSDH), luego se obtuvo respuesta del MINEDU, MIMP-AURORA, MP, PJ y finalmente del MINSA, como se observa en el siguiente cuadro:

N°	ENTIDADES	DOCUMENTO	FECHA
1	Ministerio de Justicia	Oficio N° 0270-2020-JUS/VMDHAJ	02.11.2020
2	Ministerio del Interior	Correo electrónico	04.11.2020
3	Defensoría del Pueblo	Correo electrónico	04.11.2020
4	Ministerio de Educación	Correo electrónico	06.11.2020
5	Programa Nacional AURORA	Oficio N° D001607-2020-MIMP-AURORA-DE	09.11.2020
6	Ministerio Público	Correo electrónico	11.11.2020
7	Poder Judicial	Oficio N° 234-202-PJ-RT PP080	12.11.2020
8	Ministerio de Salud	Correo electrónico	23.11.2020

Según la clasificación de indicadores realizada en el informe de seguimiento al mes de setiembre se tiene que, 19 indicadores son de producción física con medición de números reales y 21 de desempeño con medición porcentual de números relativos, como se observa en el siguiente cuadro:

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
1	MIMP	Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019	Número de mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	No aplica	No aplica	Producción física

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
2	MIMP	Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019	Porcentaje de casos de mujeres víctimas de violencia con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisaría con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisaría con nivel de riesgo leve, moderado y severo que reciben atención integral	Desempeño
3	MINSA	Continuidad de la implementación de 37 Centros de Salud Mental Comunitarios	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC	Desempeño
4	MINSA	Continuidad de los 16 Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud	Porcentaje de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC	Desempeño
5	MINJUS	Continuidad de los patrocinios a través de los 60 Defensores/as públicos especializados en familia.	Porcentaje de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño
6	MINJUS	Continuidad de los patrocinios a través de los 9 Defensores/as públicos especializados en trata de personas.	Número de casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados.	No aplica	No aplica	Producción física
7	MINJUS	Continuidad de los patrocinios a través de los 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer.	Porcentaje de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364.	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño
8	MINJUS	Continuidad de los patrocinios a través de los 8 Defensores/as públicos/as para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo	Casos patrocinados por los 8 defensores/as públicos/as para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el SNEJ.	No aplica	No aplica	Producción física

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
		familiar.				
9	MININTER	Adecuación de 14 Comisarías para la instalación de CEM	8 comisarías adecuadas para la implementación de los CEM al 2021	No aplica	No aplica	Producción física
10	PJ	Continuidad de la implementación de 06 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar	Número de medidas de protección otorgadas - Arequipa	No aplica	No aplica	Producción física
11	PJ		Número de medidas de protección otorgadas - Lima Norte	No aplica	No aplica	Producción física
12	PJ		Número de medidas de protección otorgadas - Lambayeque	No aplica	No aplica	Producción física
13	PJ		Número de medidas de protección otorgadas - Cusco	No aplica	No aplica	Producción física
14	PJ		Número de medidas de protección otorgadas - Junín	No aplica	No aplica	Producción física
15	PJ		Número de medidas de protección otorgadas - SJL	No aplica	No aplica	Producción física
16	PJ	Módulo Integrado de Atención de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, 7 Órganos Jurisdiccionales Penales	Número de medidas de protección otorgadas - ATE	No aplica	No aplica	Producción física
17	PJ		Número de Resoluciones con sentencia en materia penal - SJL - Penal	No aplica	No aplica	Producción física
18	MP	Continuidad de la implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA	Porcentaje de integración sectorial, a través de los registros interoperados en el RUVA	Número de los registros de denuncias en sistema especializado utilizan el (Código Único de Registro) CUR-RUVA en el distrito fiscal de Lima Este	Número total de los registros de denuncias en sistema especializado en el distrito fiscal de Lima Este	Desempeño
19	MP	Continuidad de la implementación de 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 09 Fiscalías Corporativas Especializadas en	Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
20	MP	Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y 01 Fiscalía Superior Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar	Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño
21	MP		Porcentaje de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño
22	MP	Implementación de la Unidad de Investigación Clínico Forense	Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño
23	MP	Implementación de la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño
24	MP	Implementación del Laboratorio de biología forense.	Porcentaje de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño
25	MP	Continuidad en la Implementación de 34 cámaras Gesell.	Número de entrevistas realizadas en las cámaras Gesell	No aplica	No aplica	Producción física
26	DP	6 informes y/o reportes de Supervisión y Monitoreo con recomendaciones a instituciones encargadas de la atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSA).	Informe de Supervisión de los CSMC y seguimiento de recomendación es previas, con especial énfasis en la atención de las personas afectadas por la pandemia del Covid-19.	No aplica	No aplica	Producción física
27	DP		Informe de Supervisión de la Línea 100 y SAU.	No aplica	No aplica	Producción física
28	DP		Informe de Supervisión de la implementación de las medidas de protección emitidas durante la emergencia sanitaria y la coordinación con el Sistema de Justicia	No aplica	No aplica	Producción física

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
29	DP		Informe de Supervisión de la atención de casos por los servicios de la Defensa Pública especializada en violencia contra las mujeres durante el contexto de la emergencia sanitaria	No aplica	No aplica	Producción física
30	DP		Informe de Supervisión del proceso de implementación del Registro único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (RUVA); así como del funcionamiento de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer designadas para continuar con la atención en el contexto del COVID-19	No aplica	No aplica	Producción física
31	DP		Informe Supervisión de los órganos jurisdiccionales Juzgados y Módulos Judiciales Integrados designados en la atención de casos de violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria	No aplica	No aplica	Producción física
32	MINEDU	90% de personal de Convivencia Escolar contratado	Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de convivencia requerido	Desempeño
33	MINEDU	80% de directivos y responsables de convivencia presentan mejoras en sus conocimientos sobre temas trabajados en la asistencia técnica	Porcentaje de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IEE focalizadas en total (capacitados o no)	Desempeño
34	MINEDU	80% de Estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención	Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de convivencia escolar contratado en total (capacitado o no)	Desempeño
35	MINEDU	Más del 90% de personal CE (según tipo) capacitados	Porcentaje de casos reportados en el SiseVe que son atendidos de manera oportuna	Número de casos reportados en el SiseVe que son atendidos de manera oportuna	Número total de casos reportados en el SiseVe atendidos o no	Desempeño

N°	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	INDICADORES	NUMERADOR DEL INDICADOR	DENOMINADOR DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
36	MINEDU	50% de casos reportados en SiseVe son atendidos oportunamente	Porcentaje de casos reportados en el SiseVe que son cerrados oportunamente	Número de casos reportados en el SiseVe que son cerrados oportunamente	Número total de casos reportados en el SiseVe atendidos que son cerrados en general	Desempeño
37	MINEDU	50% de casos reportados en SiseVe son cerrados oportunamente	Porcentaje de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben o no asistencia técnica de manera remota	Desempeño
38	MINEDU	90% de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica	Porcentaje de llamadas recibidas que son atendidas	Número de llamadas recibidas que son atendidas	Número total de llamadas recibidas que son atendidas o no	Desempeño
39	MINEDU	90% de las llamadas recibidas son atendidas	Porcentaje de estudiantes en IIEE focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número de estudiantes en IIEE focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número total de estudiantes en IIEE focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados o no.	Desempeño
40	MINEDU	90% de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Porcentaje de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado o no del servicio educativo	Desempeño

Además, para la interpretación de datos reportados, se considera el tipo de indicador, teniendo claridad sobre los valores presentados en valores absolutos (números) o relativos (porcentajes o tasas, entre otros).

La fórmula de cálculo de acuerdo con el sentido de cada indicador. Por ejemplo, para el caso de los indicadores ascendentes, el nivel de cumplimiento se detalla de acuerdo con:

$$\text{Nivel de cumplimiento} = (\text{Valor ejecutado} / \text{Valor programado}) * 100$$

Sobre el resultado obtenido, se realiza una semaforización de los avances, diferenciando los rangos entre las metas físicas y las financieras en el mes de agosto; puesto que se brinda mayor peso a la ejecución de metas físicas, comprendiendo que la ejecución física podría presentar aún avances en virtud de la certificación y compromiso avanzado a la fecha.

Es así que, para el caso de las metas físicas, se calificarán como:

- **“Aceptable”** según lo programado, cuando presenten un avance del 75% al 100% e identificándolo con el color verde,
- **“Con riesgo”** de cumplimiento según lo programado, cuando presenten un avance del 51% al 74% e identificándolo con el color amarillo,
- **“Crítico”** cuando se ha ejecutado por debajo de lo esperado según lo programado, cuando presentan un avance del 1% al 50% e identificándolo con el color rojo, puesto que presentan dificultades para el cumplimiento,
- **“Sin resultados”** en los casos que no tienen avances en la meta física, es decir con resultados al 0% según lo programado, identificándolos con el color gris.

Porcentajes de avance en la ejecución física / financiera	Estado de cumplimiento
75-100%	Aceptable
51-74%	Con riesgo
1-50%	Crítico
0%	Sin resultados

Y para el caso de las metas financieras, se calificarán como:

- **“Aceptable”** según lo programado, cuando presenten un avance del 60% al 100% e identificándolo con el color verde,
- **“Con riesgo”** de cumplimiento según lo programado, cuando presenten un avance del 41% al 59% e identificándolo con el color amarillo,
- **“Crítico”** cuando se ha ejecutado por debajo de lo esperado según lo programado, cuando presentan un avance del 1% al 40% e identificándolo con el color rojo, puesto que presentan dificultades para el cumplimiento,
- **“Sin resultados”** en los casos que no tienen avances en la meta física, es decir con resultados al 0% según lo programado, identificándolos con el color gris.

Cuadro N° 3: Semaforización de resultados de metas financieras

Porcentajes de avance en la ejecución física / financiera	Estado de cumplimiento
60-100%	Aceptable
41-59%	Con riesgo
1-40%	Crítico
0%	Sin resultados

III. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE AGOSTO 2020

En el mes de agosto reportaron las ocho entidades. Los resultados del avance de metas físicas reportadas al mes de agosto indican que existen siete metas que se encuentran en alerta gris (sin reporte de resultados), una que se encuentran en estado crítico, diez con riesgo y veintidós con avance aceptable, como se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

Resumen de avance de metas físicas del PAC – agosto 2020

7 metas se encuentran en alerta gris	MINEDU(2), PJ (1), MP(3) y MINSA (1)	Sin resultados (0%)
1 metas se encuentran en alerta roja	MININTER (1)	Crítico (1-25%)
10 metas se encuentran en alerta amarilla	PJ(7), MINJUS(1), MIMP (1) y MP (1)	Con riesgo (26-65%)
22 metas se encuentran en alerta verde	MINJUS (3), MINEDU(7) MIMP(1), DP (6), MINSA (1) y MP (4)	Aceptable (66-100%)
40 metas		

Con respecto a la ejecución presupuestal, al mes de agosto 2020 se ejecutó un 47.5% del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas del PAC 2020, y se transfirió a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas aproximadamente el 5.6% del total, en el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020 “Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana”, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Ejecución presupuestal del PAC a agosto 2020

Institución Responsable	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Meta ejecutada TRIM I	Meta ejecutada TRIM II	Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	Avance agosto (%)	Alerta
MIMP	30,000,000	26,984,510	6,463,241	12,860,787	26,735,678	99.1%	26,662,330	98.8%	17,476,265	64.8%	51-100%
DP	2,400,000	2,400,000	359,308	953,030	2,134,871	89.0%	1,476,627	61.5%	1,378,127	57.4%	51-100%
MINJUS	15,000,000	14,884,537	2,935,278	6,459,699	14,471,430	97.2%	14,021,430	94.2%	8,494,745	57.1%	51-100%
PJ	28,000,000	28,000,000	4,403,893	10,219,588	27,465,779	98.1%	18,321,474	65.4%	14,511,823	51.8%	51-100%
MP	30,049,784	30,049,784	5,464,446	11,472,340	23,116,993	76.9%	15,553,065	51.8%	15,260,451	50.8%	51-100%
MINEDU	37,300,000	32,408,971		13,324,308	2,334,859	7.2%	1,832,281	5.7%	14,838,931	45.8%	26-50%
MINSa	32,500,000	25,763,494	1,726,310	5,815,494	20,779,862	80.7%	19,292,088	74.9%	7,328,247	28.4%	26-50%
MININTER	10,000,000	10,000,000	752,691	1,000,577	6,605,326	66.1%	3,822,489	38.2%	1,622,320	16.2%	0-25%
TOTAL	185,249,784	170,491,296	22,105,167	62,105,823	123,644,798	72.5%	100,981,784	59%	80,910,909	47.5%	26-66%
%		100%	13.0%	36.4%					47.5%		

*El monto reportado por el MINEDU no es coherente con la suma total del PIM MINEDU, sumado al de los Gobiernos Regionales a los que se transfirió recursos.

IV. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PAC AL MES DE SETIEMBRE, AVANCES DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Cabe recordar que, el PAC cuenta con 22 acciones, 40 indicadores y metas físicas a cargo de 8 instituciones: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSa), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio Público (MP), Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo (DP), como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

PLIEGO	SECTOR/INSTITUCIÓN	MONTO	TEXTO
004	PODER JUDICIAL	28 000 000	Continuidad de la implementación de (i) 06 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, (ii) un Módulo Integrado de Atención de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, y (iii) 7 Órganos Jurisdiccionales Penales.
006	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	15 000 000	Continuidad de los patrocinios a través de defensores/as públicas: (i) 60 Defensores/as públicos especializados en familia, (ii) 9 Defensores/as públicos especializados en trata de personas, (iii) 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, y (iv) 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
007	MINISTERIO DEL INTERIOR	10 000 000	Adecuación de 14 Comisarias para la instalación de CEM Comisarias
010	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	37 300 000	Continuidad de (i) la contratación de 26 Especialistas y 17 Asistentes de Convivencia Escolar en DRE y UGEL, (ii) capacitación a especialistas DRE y UGEL, (iii) asistencia técnica a instituciones educativas focalizadas y UGEL en convivencia escolar, y (iv) implementación del Call center del Siseve. Fortalecimiento de la Estrategia de Convivencia Escolar a través de (i) la contratación de 500 psicólogos para escuelas, (ii) 115 equipos itinerantes, y (iii) contratación de 14 Asistentes y 2 Especialistas de Convivencia adicionales
011	MINISTERIO DE SALUD	32 500 000	Continuidad de la implementación de 37 Centros de Salud Mental Comunitarios y 16 Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud.
020	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	2 400 000	06 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con recomendaciones a instituciones encargadas de la atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSa).
022	MINISTERIO PÚBLICO	30 049 784	Continuidad de la implementación de (i) el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA; (ii) 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 09 Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y 01 Fiscalía Superior Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, (iii) 34 cámaras Gesell, (iv) Unidad de Investigación Clínico Forense, (v) Unidad de Investigación Tanatológico Forense, (vi) 01 laboratorio de biología forense.
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	30 000 000	Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019

4.1. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL III TRIMESTRE 2020

4.1.1. Avances del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA (en adelante, “Programa AURORA”) al III Trimestre 2020:

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), creado mediante D.S. N° 018-2019-MIMP, con el objetivo de implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas; el cual depende del MIMP.

Dicho Programa cuenta entre sus servicios con los **Centros de Emergencia Mujer (CEM)** que *“son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual, además realizan acciones de prevención de la violencia, y la promoción de una cultura democrática y respecto de los derechos humanos”¹.*

Sin embargo, al declararse la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 mediante el D.S. N° 008-2020-SA y D.S. N° 044-2020-PCM, el Programa AURORA emitió la R.D.E. N° 20-2020-MIMP-DE, modificada con R.D.E. N° 23-2020-MIMP-DE de fecha 22.05.2020, que identificó los servicios y actividades críticas priorizadas, entre las que no se encontraban los CEM, motivo por el cual no se tuvo avances durante el II Trimestre del presente año.

Asimismo, el Programa AURORA indicó que, con D.S. N° 146-2020-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional durante el mes de setiembre y la cuarentena focalizada en 16 provincias (Santa, Huaraz, Abancay, Camaná, Huamanga, Jaén, Cuzco, Ica, Trujillo, Ascope, Sánchez Carrión, Virú, Pacasmayo, Barranca, Yunguyo, Tacna) de 10 departamentos (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Ica, La Libertad, Lima, Puno y Tacna) donde se encuentran ubicados los CEM en comisarías implementados en el año 2019.

En virtud de ello, para el reinicio progresivo de actividades de los CEM, el Programa Nacional AURORA emitió la R.D.E. N° 45 -2020-MIMP-AURORA-DE, de fecha 17.06.2020 – que aprueba el Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID 19 al reinicio de las labores en el Programa Nacional Aurora.

Además, reportaron que, durante la época de aislamiento social obligatorio y medidas restrictivas los CEM estuvieron cerrados hasta el mes de julio que han ido abriendo en forma progresiva, lo que ha significado el deterioro de la infraestructura y la no operatividad de las herramientas tecnológicas; teniendo condiciones deficientes de salubridad en los CEM de Sol de Oro, San Borja y San Luis; por ello han efectuado un acondicionamiento de los espacios de funcionamiento de los CEM para garantizar las medidas de salubridad y bioseguridad en la reapertura progresiva desde el mes de julio.

En virtud de lo señalado, el Programa Nacional AURORA presenta el siguiente avance:

¹ Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en materia de protección contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú. Para la prevención y atención de casos de violencia en el marco de la Ley N° 30364 y de violencia sexual, aprobado mediante D.S. N° 006-2018-MIMP. Pág. 8.

Programa AURORA – MIMP, metas físicas al III Trimestre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Número de mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	No aplica	No aplica	Producción física	33,567	19,241	0	6,037	6,945	7,687	8,712	45.3%	1-50%
Porcentaje de casos de mujeres víctimas de violencia con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisaría con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisaría con nivel de riesgo leve, moderado y severo que reciben atención integral	Desempeño	70.10%	50%	51%	0%	49.04%	47.60%	37%	74.00%	51-74%

En relación con la ejecución presupuestal, al Programa Nacional AURORA se le transfirieron 30 millones de soles, de los cuales aproximadamente 3 millones (10%) se transfirieron a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 con R.M. N° 077-2020-MIMP, con fecha 23.04.2020, de los cuales se ha ejecutado el 73.3% con referencia al PIM, al mes de setiembre del 2020. Asimismo, el presupuesto asignado ha sido certificado casi al 100% con similar presupuesto comprometido, debiendo efectuarse seguimiento al devengado durante el periodo octubre-diciembre 2020; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Programa AURORA – MIMP, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.

Unidad Ejecutora: 009. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – AURORA.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
30,000,000.00	3,015,490.00	26,984,510.00	26,692,750.39	26,142,920.19	19,773,324.57	23.9%	50%	73.3%

Actividades y metas presupuestarias:

- Actividad N° 5006193. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar, con S/. 24,449,510.00 asignados a treinta metas presupuestarias, de las cuales una de ellas evidencia un avance al 0% de ejecución, en el Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-MEF):

Programa AURORA – MIMP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF de la actividad N° 5006193:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,394.0	PERSONA	364 (26.1 %)
2	00002-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,783.0	PERSONA	2176 (32.1 %)
3	00003-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,321.0	PERSONA	826 (24.9 %)
4	00004-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	11,008.0	PERSONA	3649 (33.1 %)
5	00005-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,254.0	PERSONA	1342 (31.5 %)
6	00006-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,234.0	PERSONA	907 (28.0 %)
7	00007-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,697.0	PERSONA	1062 (28.7 %)
8	00008-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	10,287.0	PERSONA	2614 (25.4 %)
9	00009-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,762.0	PERSONA	389 (22.1 %)
10	00010-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,294.0	PERSONA	1055 (32.0 %)
11	00011-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,653.0	PERSONA	1542 (33.1 %)
12	00012-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,204.0	PERSONA	1753 (28.3 %)
13	00013-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,520.0	PERSONA	2457 (37.7 %)
14	00014-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,802.0	PERSONA	1161 (30.5 %)
15	00015-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
16	00016-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
17	00017-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
18	00018-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	30,960.0	PERSONA	11252 (36.3 %)
19	00019-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	8,404.0	PERSONA	2381 (28.3 %)
20	00020-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,970.0	PERSONA	655 (22.1 %)
21	00021-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	855.0	PERSONA	248 (29.0 %)
22	00022-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,117.0	PERSONA	258 (23.1 %)
23	00023-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,675.0	PERSONA	366 (21.9 %)
24	00024-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,150.0	PERSONA	1688 (27.4 %)
25	00025-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	5,017.0	PERSONA	1063 (21.2 %)

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
26	00026-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,089.0	PERSONA	1210 (29.6 %)
27	00027-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,680.0	PERSONA	654 (24.4 %)
28	00028-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,541.0	PERSONA	536 (34.8 %)
29	00029-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,099.0	PERSONA	191 (17.4 %)
30	00030-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1.0	PERSONA	0 (0.0 %)

- Actividad N° 5004136. Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia, con S/. 2,535,000.00 asignados a tres metas presupuestarias, todas presentan un avance físico al 50% de lo programado:

Programa AURORA – MIMP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF de la actividad N° 5004136:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)
2	00002-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)
3	00003-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)

A nivel de calidad de gasto, los recursos se utilizaron para la contratación de personal que labora en los 50 CEM implementados en el 2019 (2.3.28.11: Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.27.1199: Contrato Administrativo de Servicios), debido a ello la ejecución presupuestal refleja un avance proporcional al desembolso del salario mensual del personal en el año fiscal.

4.1.2. Avances del Ministerio del Interior (en adelante “MININTER”) al mes de setiembre 2020:

De acuerdo a lo indicado en el informe del I Semestre del PAC 2020, se tiene que, las Comisaría Especializadas en materia de Protección contra la Violencia Familiar tienen “*como misión hacer cumplir la política de Estado sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, previniendo y brindando protección y ayuda a quien se encuentre en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, interviniendo, investigando y denunciando los delitos, faltas e infracciones generados en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar*”², siendo las que tienen en sus instalaciones los CEM.

Esta articulación de servicios coadyuva en la atención oportuna de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. De acuerdo con lo indicado, en el PAC 2018 se contó con la meta “*Instalar 50 Centros de Emergencia Mujer en comisaría por año, para brindar atención integral y multidisciplinaria a las mujeres víctimas de violencia*” a nivel nacional entre los meses de diciembre 2018 a diciembre 2019. Por ello, en el PAC 2019, se tuvo la meta “*Implementación de 50 Centros de Emergencia Mujer -CEM en Comisaría en el año 2019*” a nivel nacional hasta el mes de diciembre de dicho año.

² Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisaría o Comisaría Especializadas en materia de protección contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú. Para la prevención y atención de casos de violencia en el marco de la Ley N° 30364 y de violencia sexual. Pág. 7.

Por lo indicado, y a fin de valorar adecuadamente la propuesta brindada por el MININTER, se requirió el cronograma del proceso constructivo, el cual señala que, las 8 Comisarías empezarían a adecuarse entre los meses de setiembre a diciembre del presente año, proponiendo como fechas estimada de entrega a la Policía Nacional del Perú entre los meses de marzo a mayo del año 2021. Asimismo, cuatro comisarías se estiman llegar a diciembre a un 95 % de avance físico promedio y hasta la etapa de recepción de obra y entrega al usuario (PNP) sería entre enero y marzo del año 2021, mientras que las cuatro comisarías restantes, estiman que en el mes de diciembre alcanzarán a un avance físico del 32% aproximadamente, y se prevé su entrega a la PNP entre abril y mayo del año 2021.

En el tercer trimestre, el MININTER registro la culminación y aprobadas 08 Expedientes Técnicos, de los cuales 04 se encuentran en ejecución de obras 02 con otorgamiento de buena pro, 01 en procedimiento de selección y 01 en incorporación al Plan Anual de Contrataciones. Las obras se iniciarán este año, pero concluirán el siguiente año, como se precisa en el párrafo anterior.

Cabe resaltar que, los especialistas del MININTER valoran el avance de las metas físicas al 4.88% al mes de setiembre, refiriéndose principalmente a la gestión de los proyectos desde su formulación, hasta su ejecución (entrega de la obra). Debido a ello, se considera dicha valoración, ya que está sustentada en informes y tienen carácter de declaración jurada contando con la firma de los funcionarios responsables de la emisión de dichos reportes³.

De acuerdo con lo indicado, se presentan los avances alcanzados hasta el mes de setiembre 2020.

MININTER, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicador	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de cumplimiento Setiembre	Meta anual de desempeño
8 comisarías adecuadas para la implementación de los CEM al 2021	Producción física	14	8	0	0	0%	4.59%	4.88%	1-50%

En relación con la ejecución presupuestal, al MININTER le transfirieron 10 millones de soles al Programa Presupuestal 080 "Lucha contra la violencia familiar", siendo transferidos recursos presupuestales al Programa Presupuestal 030 "Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana". Asimismo, reportan no haber tenido recortes presupuestales, indicando un monto total de ejecución del 28.4% al mes de setiembre 2020, habiéndose certificado el 79.8% de dicho presupuesto, y comprometido el 59.4%, como se presenta a continuación:

MININTER, metas financieras al mes de setiembre 2020:

³ INFORME N° 000138-2020/IN/OGIN/OES/ABL e INFORME N° 00094-2020/IN/OGIN de fecha 04 de setiembre de 2020.

Pliego presupuestario: 007. M. DEL INTERIOR.

Unidad Ejecutora: 032. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR).

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
10,000,000.00	----	10,000,000.00	7,979,015.29	5,944,250.41	2,836,069.09	7.5%	9.4%	28.4%

Actividad Presupuestaria: 4000161.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA

En el SIAF figuran 103 metas presupuestales, no diferenciándose las metas presupuestales que han sido financiadas con el PAC, es necesario que el MININTER efectúe la diferenciación en sus reportes posteriores, teniendo en cuenta el presupuesto asignado:

MININTER, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF:

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	00001-1558: ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0 (0.0 %)
2	2160782: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	00001-1558: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ACCION	0 (0.0 %)
3	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
4	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
5	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
6	2428429: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ALEXANDER VON HUMBOLDT DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
7	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
8	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
9	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
10	2428432: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA CRUZ DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
11	2428433: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP 09 DE OCTUBRE DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00002-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
12	2428433: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP 09 DE OCTUBRE DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00002-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
13	2428434: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COLASAY DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
14	2428434: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COLASAY DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
15	2428435: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES DE GERENCIA NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
16	2428435: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES DE GERENCIA NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
17	2428436: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
18	2428438: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
19	2428438: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
20	2428439: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
21	2428441: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
22	2428441: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
23	2428443: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN ALEJANDRO DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
24	2428443: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN ALEJANDRO DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
25	2428446: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
26	2428446: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
27	2428447: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
28	2428447: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
29	2428453: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PAMPAS DE HOSPITAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
30	2428454: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP PAITA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
31	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
32	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
33	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	1 (100.0 %)
34	2428457: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAURA CALLER IBERICO DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
35	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
36	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
37	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
38	2428460: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
39	2428460: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
40	2428462: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP EL CARMEN EN LA LOCALIDAD EL	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
	CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA					
41	2428462: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP EL CARMEN EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
42	2428464: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUNAMPE EN LA LOCALIDAD SUNAMPE, DISTRITO DE SUNAMPE, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
43	2428464: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUNAMPE EN LA LOCALIDAD SUNAMPE, DISTRITO DE SUNAMPE, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
44	2428465: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
45	2428465: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
46	2428466: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
47	2428467: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COMPODONICO EN LA LOCALIDAD CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
48	2428468: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA RURAL PNP HUACULLANI EN LA LOCALIDAD HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
49	2428469: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MIGUEL GRAU EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
50	2428470: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
51	2428474: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
52	2428475: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
53	2428476: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
54	2428477: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP AGUSTO B. LEGUIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
55	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
56	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
57	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
58	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	0 (0.0 %)
59	2428481: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARANGA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
60	2428483: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARISCAL CACERES EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
61	2428483: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARISCAL CACERES EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
62	2428487: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CIUDAD Y CAMPO EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
63	2428487: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CIUDAD Y CAMPO EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
64	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
65	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
66	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
67	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	0 (0.0 %)
68	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
69	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
70	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
71	2428491: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CAMANA EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
72	2428495: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
73	2428497: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP POMAHUACA DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
74	2428499: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE MUJERES DE SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN Ficha de Proyecto	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
75	2428507: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CALCA DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
76	2428508: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	1 (100.0 %)
77	2434568: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO; REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CARAVELI EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
78	2434568: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO; REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CARAVELI EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
79	2436218: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001:	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
	SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP MOHO DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER			
80	2436220: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUYO DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
81	2436220: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUYO DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
82	2436226: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP TARATA DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
83	2436228: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
84	2436229: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP COTAHUASI DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
85	2436230: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICHANAQUI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
86	2436230: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICHANAQUI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
87	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
88	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
89	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
90	2436239: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
91	2436239: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
92	2436550: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
93	2436550: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
94	2436561: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PUERTO CIRUELO DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
95	2436561: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PUERTO CIRUELO DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
96	2436566: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
97	2436566: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
98	2436568: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
99	2436568: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
101	2436621: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP HUANCANE DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
102	2436622: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP URIPA DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
103	2436622: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP URIPA DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

Con los recursos asignados, se ha financiado la contratación de consultores para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de remodelación de ambientes para CEM (2.6.81.31: Elaboración de expedientes técnicos); y la contratación de los servicios y adquisición de bienes necesarios para la entrega de los ambientes remodelados para la atención de los CEM, se viene realizando un seguimiento a las fechas referidas a los hitos presentados en el cronograma de los procesos de contratación de los expedientes técnicos para la implementación oportuna de las adecuaciones en las 8 Comisarías (integración de bases, buena pro, avance de expediente técnico en % y ejecución de obra en %).

Es necesario resaltar que, en el registro de metas presupuestarias en el SIAF-MEF el MININTER cuenta con el registro de proyectos CEM adicionales a los 8 que se tienen como meta física establecida para ser implementada en el año 2021.

4.1.3. Avances del Poder Judicial (en adelante “PJ”) al mes de setiembre 2020:

El Poder Judicial creó Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, los que unifican en un solo espacio todas las áreas que intervienen en materia de violencia de género y familiar, contando para ello con un conjunto de servicios como son la Comisaría, Defensoría Municipal del Niño, Niñas y Adolescente (DEMUNA), CEM, entre otros, y que, atienden por turnos las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Dichos órganos jurisdiccionales brindan medidas de protección de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Las medidas de protección se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, según lo indicado en el artículo 23° de la Ley N° 30364 y sus modificatorias. Para el PAC 2020 se establece la continuidad de la implementación de seis módulos judiciales integrados en Arequipa, Lima Este, Cusco, Lambayeque, Lima Norte, Junín y Lima Este – SJL; añadiendo, además, el funcionamiento de 7 Órganos Jurisdiccionales Penales en el distrito judicial de Lima Este⁴.

Debido al Estado de Emergencia por el COVID-19 se tomaron medidas para continuar brindando los servicios, es así que, según lo reportado por el PJ, las denuncias se llevan a cabo a través de la mesa de partes electrónica, denuncias vía web⁵ o mediante el Sistema de Interoperabilidad de Justicia o de manera presencial. Y para no realizar modificaciones a las metas asignadas en el marco del PAC 2020, se han ampliado competencias jurisdiccionales, flexibilizando procesos; además de acercar la administración de justicia a través de medios tecnológicos y difundiendo por todos sus canales virtuales de manera amigable y clara información respecto a los servicios y la atención a la ciudadanía. Así, por ejemplo, el PJ aprobó la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, que dispuso que, en todos los distritos judiciales deberá funcionar, por lo menos, 01 juzgado penal, 01 no penal, 01 para atender

4 En el PAC 2018, se implementaron “Seis Cortes Superiores de Justicia cuentan con Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar” en Arequipa, Lima Este, Cusco, Lambayeque, Lima Norte, Junín entre los meses de agosto a diciembre 2018, habiéndose creado dichos Módulos, a partir del 15.10.2018, mediante la Resolución Administrativa N° 136-2018-P-CE-PJ “Crean Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos Judiciales de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima Este y Lima Norte”, de fecha 12.09.2018. En el año 2019, se incluyó en el PAC la meta “Implementación de un Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial, así como implementación de 7 Órganos Jurisdiccionales Penales” para el mes de julio del año 2019; y que, por ello, se creó el Módulo Judicial en Lima Este-San Juan de Lurigancho, a partir del 1.05.2019, mediante la Resolución Administrativa N° 106-2019-CE-PJ “Crean el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, del Distrito Judicial de Lima Este - San Juan de Lurigancho”, de fecha 13.03.2019.

5 En el marco del D.L. N° 1470 “Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”.

casos de violencia familiar y 01 sala mixta. También, se autorizó el uso de la aplicación “Google Hangouts Meet” que permite gestionar y efectuar videollamadas.

El PJ ha reiterado en su reporte del mes de setiembre que, teniendo en cuenta que la situación atípica por la pandemia del COVID 19 se mantiene; se han mantenido las medidas antes señaladas, añadiendo que estas modalidades de comunicaciones se han aplicado en las coordinaciones efectuadas con la PNP, CEM y MP teniendo en cuenta que éste último no ha logrado remitir oportunamente las denuncias al no contar con el personal adecuado para la atención de los procesos sumarísimos.

En virtud de lo señalado, el PJ remite el siguiente reporte de avances en la ejecución de las metas a su cargo en el marco del PAC 2020 al mes de setiembre.

PJ, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicadores	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Número de medidas de protección otorgadas - Arequipa	Producción física	22,476	22,476	4,288	7,195	8,477	9,932	12,143	54.03%	51-74%
Número de medidas de protección otorgadas - Lima Norte	Producción física	28,416	28,416	5,053	7,860	10,217	13,546	18,020	63.41%	51-74%
Número de medidas de protección otorgadas - Lambayeque	Producción física	11,472	11,472	1,646	2,614	3,185	4,616	5,992	52.23%	51-74%
Número de medidas de protección otorgadas - Cusco	Producción física	8,040	8,040	1,299	2,161	2,564	2,915	3,456	42.99%	1-50%
Número de medidas de protección otorgadas - Junín	Producción física	9,780	9,780	1,786	3,003	3,462	3,940	4,602	47.06%	1-50%
Número de medidas de protección otorgadas - SJL	Producción física	12,540	12,540	2,772	3,845	4,832	5,576	7,829	62.43%	51-74%
Número de medidas de protección otorgadas - ATE	Producción física	20,700	20,700	2,209	4,260	5,202	6,237	9,907	47.86%	1-50%
Número de Resoluciones con sentencia en materia penal - SJL - Penal	Producción física	2,600	2,600				0	0	0%	0%

En relación con la ejecución presupuestal, al PJ le transfirieron 28 millones de soles al Programa Presupuestal 080 “Lucha contra la violencia familiar”, de los cuales no reportan haber tenido recortes presupuestales, por el contrario, se han transferido de recursos ordinarios 76 mil soles; indicando un monto total de ejecución del 59.6% al mes de setiembre 2020, habiéndose certificado el 97.4% de dicho presupuesto, y comprometido el 61.6%, como se presenta a continuación:

PJ, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 004 PODER JUDICIAL.

Unidad Ejecutora: 005 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA / 006 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE / 007 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO / 008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN / 009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
28,000,000.00	----	28,076,649.00	27,279,032	17,254,303	16,691,633	15.7%	36.4%	59.6%

Meta presupuestaria: El presupuesto ha sido asignado a doce (12) metas presupuestarias, de las cuales solo seis se encuentran actualizadas en su avance físico en el SIAF-MEF.

PJ, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-12: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	3.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
2	0001-1413: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	22,476.0	PERSONA ATENDIDA	7838 (34.9 %)
3	00001-1414: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	11,680.0	PERSONA ATENDIDA	3831 (32.8 %)
4	00001-1415: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	8,040.0	PERSONA ATENDIDA	2346 (29.2 %)
5	00001-1416: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	9,780.0	PERSONA ATENDIDA	3137 (32.1 %)
6	00001-1465: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	14,208.0	PERSONA ATENDIDA	9969 (70.2 %)
7	00001-1467: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	1,918.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
8	00001-1471: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	1.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
9	00001-1700: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	35,844.0	PERSONA ATENDIDA	11,211 (31.3 %)
10	00002-12: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	1.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
11	00002-1413: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA	2,344.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
	LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR			
12	00002-1700: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	1.0	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)

Con los recursos asignados, se ha financiado los clasificadores de gasto 2.3. Bienes y Servicios (2.3.28.11: Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.27.1199: Contrato Administrativo de Servicios) y 2.1. Personal y obligaciones sociales (2.1.14.22: Asignación por gastos operativos), y con ello se ha mantenido los recursos humanos que atienden en los Módulos Integrados. El PJ menciona que el COVID 19 ha limitado la ejecución del presupuesto porque se suspendieron procesos de compra y gastos de capacitación, pues se tuvo que reprogramar al cambiarse a modalidad virtual; por lo indicado se observa que se requiere aún comprometer S/.9,1 millones de soles del total certificado, vinculados a la adquisición de activos no financieros como equipos computacionales, equipos de telecomunicaciones, y software, requiriéndose recomendar efectuar las medidas pertinentes para su compromiso en el más breve plazo posible a fin de asegurar la ejecución presupuestal.

4.1.4. Avances de la Defensoría del Pueblo (en adelante “DP”) al mes de setiembre 2020:

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la realización de 6 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo de los servicios que se implementan en el marco del PAC 2020. La DP señala que debido al contexto actual de la pandemia por la COVID-19 y debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento social obligatorio, realizó las siguientes modificaciones en modalidad, mas no en cantidad: i) Todas las supervisiones serán en la modalidad remota y las publicaciones de los informes y/o reportes serán virtuales, ii) En el caso del MIMP, debido a que se ha suspendido los servicios de los CEM, se ha cambiado la supervisión para la Línea 100 y el SAU, y iii) Asimismo, se ha incorporado como institución a supervisar al Ministerio de Justicia, a través de los servicios de Defensa Pública en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, considerando la atención en el contexto de la COVID-19.

Cabe resaltar que, la DP reprogramó la realización de sus supervisiones indicando una supervisión (Ejecución de las medidas de protección) para el primer semestre y cinco supervisiones para el segundo semestre del año 2020. Es así que, en el mes de julio, se presentó en el reporte el cumplimiento de la publicación del informe de la supervisión al estado de implementación de las medidas de protección durante la pandemia (supervisión al MININTER), con el Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM de la Serie Igualdad y No Violencia N° 005 Autonomía Física de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. En setiembre se cumple con tres informes programados, de las supervisiones al MINSA, MIMP y MINJUSDH.

En cuanto a las dificultades identificadas en el caso de la elaboración del informe en el Poder Judicial hubo inconvenientes en contactar a jueces/zas para que completen las fichas de recojo de información, para lo cual se realizaron llamadas telefónicas a magistrados/as para explicar el llenado de la ficha, solicitud del directorio de jueces/Zas de módulos a la Comisión de Justicia de Género.

Asimismo, algunas fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, incluidas en el directorio designado por el Ministerio Público, manifestaron que

debían ser informados por la Fiscalía de la Nación para el llenado de las fichas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo había coordinado la supervisión desde el mes de julio con las y los representantes identificados. De manera complementaria, desde el despacho del Defensor, se envió un oficio a la Fiscal de la Nación informando el inicio de la supervisión virtual. Asimismo, recibimos el apoyo de la presidenta de la Comisión encargada de ejecutar u monitorear la implementación del Sub Sistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Por último, la DP adicionalmente a sus metas, programó en el mes de setiembre la Supervisión del “Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar” (SNEJ), la cual se encuentra en proceso de ejecución.

DP, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicadores	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Informe de Supervisión de los CSMC y seguimiento de recomendación es previas, con especial énfasis en la atención de las personas afectadas por la pandemia del Covid-19.	Producción física	1	1	0	0	0	1	1	100%	75-100%
Informe de Supervisión de la Línea 100 y SAU.	Producción física	1	1	0	0	0	1	1	90%	75-100%
Informe de Supervisión de la implementación de las medidas de protección emitidas durante la emergencia sanitaria y la coordinación con el Sistema de Justicia	Producción física	1	1	0	0	1	1	1	100%	75-100%
Informe de Supervisión de la atención de casos por los servicios de la Defensa Pública especializada en violencia contra las mujeres durante el contexto de la emergencia sanitaria	Producción física	1	1	0	0	0	1	1	100%	75-100%
Informe de Supervisión del proceso de implementación del Registro único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (RUVA); así como del funcionamiento de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer designadas para continuar con la atención en el contexto del COVID-19	Producción física	1	1	0	0	0	1	1	100%	75-100%
Informe Supervisión de los órganos jurisdiccionales Juzgados y Módulos Judiciales Integrados designados en la atención de casos de violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria	Producción física	1	1	0	0	0	1	1	75%	75-100%

En relación con la ejecución presupuestal, a la DP se le transfirieron 2.4 millones de soles, no realizaron transferencia a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La ejecución de las metas financieras fue ejecutada al 66.6% al mes de setiembre 2020 según consulta amigable del MEF; como se evidencia en el siguiente cuadro:

DP, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: **020: Defensoría del Pueblo.**

Unidad Ejecutora: 001-197: Defensoría del Pueblo.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: **5003032 Seguimiento y Evaluación del Programa**

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
2,400,000	----	2,400,000	2,280,675.92	1,690,876	1,598,226.41	15%	25%	66.6%

Meta presupuestaria: Actualizada con un avance físico de 43.6%, como se puede ver a continuación:

DP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5003032:

META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
00001-197: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	225.0	INFORME	98 (43.6 %)

Asimismo, las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores de coordinación, recopilación, análisis y emisión de informes en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Por lo cual el 89.0% del presupuesto destinado, se encuentra certificado a la fecha (2.3.28.1.1 Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.7.11.99 Servicios Diversos). Además, en el reporte brindado se observa que falta comprometer S/. 50,440.00 debido a que, están gestionando la adquisición de equipos informáticos (2.6.32.3 Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones), y tiene servicios diversos para la difusión de las supervisiones a efectuar, debiendo de efectuar el seguimiento de dicho compromiso para cumplir con la meta anual financiera.

4.1.5. Avances del Ministerio Público (en adelante “MP”) al mes de setiembre 2020:

Cabe resaltar que, en el reporte de cumplimiento de las metas del PAC 2020 del primer trimestre el MP presentó solicitudes de modificación de 2 de sus metas (De 70% a 50% de los registros de denuncias en sistema especializado utilizan el CUR RUVA y de 9700 a 3200 entrevistas realizadas en las Cámaras Gesell), las mismas que fueron indicadas como viables de modificación teniendo en cuenta la congruencia de la meta propuesta con los avances alcanzados en ese trimestre.

Por otro lado, la entidad no presentó el reporte completo (no cuenta con el informe que permita identificar las específicas de gasto) en el formato solicitado por la Secretaría Técnica del CMAN, solamente remitieron detalle en el caso de la primera meta sobre el RUVA, indicando nudos críticos en términos logísticos, por lo cual se han efectuado reuniones técnicas, seguimiento a los casos, mejora continua de la plataforma interoperable para que se efectúe la carga masiva de registros, requiriéndose que el PJ, MININTER-PNP y MIMP cuenten

con mayores recursos presupuestales para impulsar su nivel de implementación sectorial; lo cual también es informado en el informe de supervisión de la Defensoría del Pueblo. Y en el reporte del mes de setiembre, se indicó que se evaluó la progresión del porcentaje de integración sectorial que se ha efectuado entre las instituciones, habiéndose registrado un incremento en el número de registros creados, pero se mantiene un bajo nivel de integración, debido a los tiempos de remisión de los documentos a las instituciones al mes de setiembre 2020.

En cuanto a las metas referidas a la cantidad de casos resueltos en fiscalías, se reportó como nudo crítico en setiembre la acumulación e incremento de casos debido a la situación coyuntural por el COVID-19; sin embargo, se organizó el trabajo de manera presencial, mixto y remoto de acuerdo con el Protocolo expuesto en la Resolución N° 681-MP-FN.

En virtud de los tres indicadores reportados por el MP al mes de setiembre, se presenta el siguiente reporte:

Cuadro N° 20: MP, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de integración sectorial, a través de los registros interoperados en el RUVA	Número de los registros de denuncias en sistema especializado utilizan el (Código Único de Registro) CUR-RUVA en el distrito fiscal de Lima Este	Número total de los registros de denuncias en sistema especializado en el distrito fiscal de Lima Este	Desempeño	70.00%	50%	20.6%	34.0%	34.00%	34.1%	13.80%	15%	1-50%
Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño	47.30%	47.30%	18%	5%	24%	31.90%	34.60%	67%	51-74%
Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no	Desempeño	28.60%	28.60%	10%	21%	31%	26.40%	26.60%	92%	75-100%

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
		resueltos)										
Porcentaje de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño	LB	LB	58%	0%	57.80%	67.50%	80.70%	100%	75-100%
Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	0.0%	0%
Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	0.0%	0%
Porcentaje de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	0.0%	0%
Número de entrevistas realizadas en las cámaras Gesell	No aplica	No aplica	Producción física	9,700	3,200	1098	1,214	1,305	1,305	1,724	53.9%	51-74%

En relación con la ejecución presupuestal, al MP le transfirieron 30 millones de soles al Programa Presupuestal 080 “Lucha contra la violencia familiar”, en la Actividad N° 5006257: Implementación del sistema especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, del Producto N° 3000873: Mujeres víctimas de violencia reciben servicios de protección y atención policiales y jurídicos; de los cuales no reportan haber tenido recortes presupuestales, indicando un monto total de ejecución del 56.8% a setiembre, como se advierte en el siguiente cuadro:

MP, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 022: MINISTERIO PUBLICO.

Unidad Ejecutora: 002-200: MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: **5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
30,049,784	----	30,049,784	23,049,784	17,348,911.38	17,063,917	18%	38%	56.8%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a catorce metas presupuestarias, de las cuales 6 no han sido actualizada en su avance físico en el SIAF-MEF:

MP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1419: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	358	PERSONA ATENDIDA	179 (50.0 %)
2	00001-1420: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	3,400.00	PERSONA ATENDIDA	1700 (50.0 %)
3	00001-1462: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1,992.00	PERSONA ATENDIDA	1420 (71.3 %)
4	00001-1463: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1,358.00	PERSONA ATENDIDA	679 (50.0 %)
5	00001-1526: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	19,726.00	PERSONA ATENDIDA	9863 (50.0 %)
6	00001-1557: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	308.00	PERSONA ATENDIDA	154 (50.0 %)
7	00001-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	33,072.00	PERSONA ATENDIDA	13949 (42.2 %)
8	00002-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1.00	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
9	00006-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	6,837.00	PERSONA ATENDIDA	3179 (46.5 %)
10	00007-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	38.00	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
11	00008-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E	1.00	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
	INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR			
12	00009-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	11.00	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
13	00010-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	3.00	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)
14	00011-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PPOR	4.00	EXPEDIENTE RESUELTO	0 (0.0 %)

No se cuenta con información sobre las genéricas y específicas de gasto ejecutadas por el Ministerio Público desde el inicio del año fiscal, dificultando el análisis de la calidad de gasto.

4.1.6. Avances del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante “MINJUSDH”) al mes de setiembre 2020:

En el marco de las competencias asignadas al MINJUSDH, se incluyó en el PAC 2018, la meta *“60 nuevos defensores/as en familia brindan asesoría legal y patrocinio en materia de familia (alimentos, tenencia, régimen de visita, suspensión de la patria potestad, filiación, entre otros.)”* al mes de diciembre del año 2018; midiéndose por ello, durante el año 2019 la meta *“Defensores/as públicos especializados en familia, incorporados en el 2018, realizan 540 nuevos patrocinios”* entre los meses de enero a diciembre del año 2019. Para el año 2020, se ha incluido la medición de los procesos atendidos por los 60 defensores/as públicos de familia, incluyendo que tengan medidas cautelares concedidas⁶.

Adicionalmente, tienen a su cargo la acción *“Continuidad de los patrocinios a través de los 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer”*, se debe señalar que, en el PAC 2018 se contaba con la meta *“Incorporación de 9 nuevos defensores/as públicos especializados en trata de personas (la mayor parte de las víctimas son mujeres)”* que debía cumplirse al mes de diciembre 2018 en Arequipa, Tumbes, Puno, Callao, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Tacna, aprobándose dicho año la Guía de Actuación de Defensa Pública frente a la Trata de Personas, aprobada por R.M. N° 502-2018-JUS. Asimismo, se incorporó en el PAC 2019, la meta *“Defensores/as públicos especializados en trata de personas, incorporados en 2018, realizan 540 nuevos patrocinios”*, siendo a su vez incorporada en el PAC 2020, aunque midiéndose las medidas cautelares concedidas, con la finalidad de medir la efectividad de la intervención.

Respecto a las dos acciones (Continuidad de los patrocinios a través de los 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer y Continuidad de los patrocinios a través de los 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar), se debe señalar que, en el PAC 2018 se contaba con la meta *“Incorporación de 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra las mujeres”*, a efectuarse en las regiones Junín, Lima, Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura, Apurímac, al mes de diciembre de 2018. Dicha acción se mantendría en el PAC 2019, con la

⁶ Cabe indicar que, según el D.L. N° 1386 “Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, incorpora el artículo 22-B en el artículo 3, que señala que las medidas cautelares *“de oficio o solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima”*.

meta *“Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, incorporados en 2018, realizan 3,540 nuevos patrocinios”* en las mismas regiones del año 2018, así como se añadiría la meta *“Incorporación de 8 nuevos defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familia”*, en Lima Este.

El MINJUSDH en el reporte de cumplimiento de las acciones del PAC 2020 al segundo trimestre indica que, debido al Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio por el COVID-19 han tenido que cerrar locales de atención; además se ha tenido menor demanda para patrocinios nuevos debido a la capacidad de atención y habilitaciones de las sedes de las instituciones del SNEJ (Poder Judicial y Ministerio Público). Debido a ello, de las cuatro metas a cargo del MINJUSDH, solicitaron el cambio de meta física de “1,123” a “560 casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados en las zonas donde se implementó el PAC”, lo cual representa una reducción del 50.1%. El MINJUSDH sustentó la disminución de la meta física en la cantidad de casos atendidos durante el periodo de enero a abril del presente año (178 casos), es decir 45 usuarios mensuales en promedio, lo que permitiría alcanzar la meta reprogramada de 560 patrocinios nuevos para el año 2020; ante lo indicado, se aprobó la modificación de la meta física.

Asimismo, para el mes de setiembre reporta como nudo crítico continuo el estado de Emergencia Sanitaria del COVID 19, puesto que las y los defensores públicos continúan realizando trabajo remoto en tanto que las sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública se encuentran cerradas y además se encuentra pendiente de verificación y reajuste la data de las metas 1, 3 y 4 (contenido en la meta 3), expresadas en porcentajes, las mismas que se viene recolectando de forma manual. Actualmente no es posible recoger la data recuperada del I semestre completo; sin embargo, se ha realizado el recojo de información manual correspondiente al periodo de cuarentena (el 16 de marzo hasta el 30 de setiembre de 2020) del que se informa.

Asimismo, se reporta que, la Línea de Orientación Legal Gratuita 1884 sigue siendo un mecanismo para la atención de personas vulnerables y captación de casos a patrocinar por las 34 Direcciones Distritales a nivel nacional.

En virtud de los indicadores reportados por el MINJUSDH a setiembre, se presenta el siguiente reporte:

MINJUSDH, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño	8%	8%	0%	2.2%	6.76%	10.70%	15.19%	190%	75-100%
Número de casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados.	No aplica	No aplica	Producción física	1,123	560	166	193	209	253	316	56%	51-74%
Porcentaje de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364.	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño	10%	10%	0%	16%	23.23%	28.64%	37.97%	380%	75-100%
Continuidad de los patrocinios a través de los 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo	No aplica	No aplica	Producción física	8	8	8	8	8	8	8	100%	75-100%

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
N° 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.												

En relación con la ejecución presupuestal, al MINJUSDH se le transfirieron 15 millones de soles, de los cuales se transfirieron 115 mil soles aproximadamente (0.8%), a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 083-2020-EF, dejando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 14.8 millones de soles. La ejecución de las metas financieras del MINJUSDH, fue informada hasta el mes de setiembre 2020, teniendo un avance del 63.7%; como se evidencia en el siguiente cuadro:

MINJUSDH, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Unidad Ejecutora: 001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006258: DEFENSORES PUBLICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
15,000,000.00	115,463	14,884,537.00	14,471,430	14,021,430.00	9,483,028	20%	43%	63.7%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a dos metas presupuestarias, de las cuales 1 no ha sido actualizada en su avance físico en el SIAF-MEF:

MINJUSDH, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006258:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-15: DEFENSORES PUBLICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO	17004.0	PERSONA ATENDIDA	121.1 %
2	00002-15: DEFENSORES PUBLICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO PPOR	4896.0	PERSONA	0 (0.0 %)

Al igual que en los meses anteriores, las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores (2.3.2.7.11.99 Servicios diversos, 2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicios, 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a EsSalud de C.A.S., 2.3.2.8.1.4 Aguinaldos de C.A.S., 2.3.23.12 Servicios de seguridad y vigilancia; y 2.3.23.11 Servicios de limpieza e higiene). Según el reporte remitido, se observa que la transferencia de S/. 115,463.00 soles a favor de la Reserva de Contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19, según el D.S. N° 083-2020-EF, no afecta a la ejecución de la meta física; ya que los clasificadores y específicas de gasto afectados en la modificación presupuestal están referidos principalmente a papelería, pasajes, viáticos, servicios básicos, limpieza, seguridad, y alquiler de inmuebles.

4.1.7. Avances del Ministerio de Salud (en adelante “MINSA”) al mes de setiembre 2020:

En el marco de las competencias del MINSA, como acciones del PAC 2020 tiene a su cargo el servicio de salud mental se encuentran los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) que, según el artículo 22° del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante D.S. N° 007-2020-SA, “son establecimientos especializados en salud mental del primer nivel de atención, que cuentan con equipos interdisciplinarios de salud mental, incluyendo médico(a) psiquiatra, y que tienen denominación y categorización propia”. También son definidos de acuerdo la Norma Técnica de Salud de Centros de Salud Mental Comunitarios, aprobada con R.M. N° 574-2017/MINSA,

como “un establecimiento de salud categoría I-3 o I-4 especializados o su correspondiente, que cuentan con psiquiatría y servicios especializados para niños/as y adolescentes, adultos y adultos mayores, así como en servicios especializados en adicciones y participación social y comunitaria (...)”, desarrollando además los procesos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión, monitoreo, control y evaluación de las prestaciones de salud mental que brinda.

En virtud de lo señalado, los CSMC fueron incluidos en el PAC 2018, teniéndose como meta de cobertura para el mes de diciembre del año 2018, *“Implementar 41 Centros de Salud Mental Comunitaria adicionales, a fin de garantizar el acceso a servicios de tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de salud mental”*. Para el año 2019, se previó la continuidad de los servicios priorizados durante el PAC 2018, entre ellos, aumentándose la meta de cobertura prevista para el año 2019; así como, incorporando meta física de usuarias *“161,700 mujeres víctimas de violencia reciben atención especializada por parte de los 77 Centros de Salud Mental Comunitarios implementados en el año 2018”* en 18 regiones (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Callao, Lima Región). Mientras para el año 2020, se ha priorizado la continuidad de los 37 CSMC, atención que debe continuar brindándose en el marco del Estado de Emergencia por la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el 09.04.2020. También se implementaron servicios de atención telefónica (tele consulta, tele orientación y tele monitoreo), monitoreo constante post intervención, y oferta móvil a través de las visitas domiciliarias.

Otra acción a cargo del MINSA en el PAC para el año 2018 se aprobó dos metas respecto a los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente (MAMIS): *“Ampliación de 8 MAMIS en Lima, que brinda atención especializada para su recuperación física/emocional”* para el mes de diciembre del año 2018; y *“Ampliación de 8 MAMIS en establecimientos de salud de Regiones priorizadas”* (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Loreto y Ucayali) para el mes de junio del año 2019. Para el año 2019, se previó la continuidad de los servicios priorizados durante el PAC 2018, entre ellos, manteniéndose la meta de cobertura prevista para el año 2019, así como se incorpora una meta física de usuarios/as *“6,144 personas víctimas de violencia reciben atención especializada por parte de los 08 MAMIS implementados en el 2018 en Lima (Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Apoyo Santa Rosa, Hospital Vitarte, Hospital José Agurto Tello, Hospital Dos de Mayo, Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital Sergio Bernales)”* para los meses de enero a diciembre 2019, así como la aprobación del Protocolo de atención articulada en salud a mujeres y niñas víctimas de violencia de género a cargo del MINSA y MIMP.

En virtud de los nudos críticos que la pandemia por el COVID-19 ha generado para la intervención y registro de las atenciones brindadas por los CSMC y los MAMIS, el MINSA señala que ha aplicado el Plan de Actividad: Taller de Fortalecimiento de Competencias del Personal de Salud para el manejo de los problemas de salud mental más prevalentes-Violencia de género (modalidad virtual), así como ha remitido las invitaciones efectuadas a la DIRIS para la aplicación del Taller.

El MINSA no reportó avances hasta el mes de agosto, pero si el avance acumulado al mes de setiembre 2020 del número de atenciones en los CSMC y MAMIS, pero no a los porcentajes de desempeño de los servicios.

A continuación, se presentan las metas reportadas para el mes de setiembre de 2020:

MINSA, metas físicas al mes de setiembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC	Desempeño	9507 10.4%	5%	1,417	11,065	8.50%	8.50%	12,878 8.50%	135% 170%	75-100%
Porcentaje de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC	Desempeño	3600 10.4%	5%	897	1193	1694	s.d.	0%	47.1% de la atención 0% de la meta de desempeño	1-50%

En relación con la ejecución presupuestal, se le transfirieron 32.5 millones de soles, de los cuales se reportan como PIM S/. 25,763,494 soles, pero no se reporta la transferencia de presupuesto a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 083-2020-EF. La ejecución de las metas financieras del MINSA, fue informada hasta el mes de setiembre 2020, teniendo un avance del 52.9%; como se evidencia en el siguiente cuadro:

MINSA, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 011: M. DE SALUD / 16 Pliegos de GOBIERNOS REGIONALES: ANCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCANELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, MADRE DE DIOS, PUNO, SAN MARTIN, TACNA Y LIMA.

Unidad Ejecutora: DIRIS CENTRO, DIRIS NORTE, DIRIS SUR Y DIRIS ESTE / DIRESA 16 GOBIERNOS REGIONALES: DIRIS CENTRO, DIRIS NORTE, DIRIS SUR Y DIRIS ESTE / DIRESA 16 GOBIERNOS REGIONALES.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 50062060. Centros de Salud mental comunitaria implementados, y 5006262. Módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente implementados)

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
32,500,000	---	26,352,381	21,653,726	20,338,477	13,624,621	5.3%	17.9%	52.9%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a las siguientes 8 metas presupuestarias en el SIAF-MEF:

MINSA, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006260:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-117: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
2	00001-136: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	385.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
3	00001-1683: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS - PPOR	15.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
4	00001-1684: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	9,240.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
5	00001-1685: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	100.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
6	00001-1686: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	9.0	PERSONA ATENDIDA	3 (33.3 %)
7	00002-117: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
8	00002-1684: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1,000.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

MINSA, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006260:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1138: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	180	PERSONA ATENDIDA	23 (12.8 %)
2	00001-117: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
3	00001-1217: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

Nº	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
4	00001-143: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	420	PERSONA ATENDIDA	297 (70.7 %)
5	00001-144: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	9	PERSONA ATENDIDA	478 (5,311.1 %)
6	00001-145: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
7	00001-147: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	80	PERSONA ATENDIDA	41 (51.3 %)
8	00001-149: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	410	PERSONA ATENDIDA	19 (4.6 %)
9	00001-1683: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	15	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

Asimismo, el MINSA reporta un porcentaje de ejecución financiera por debajo de lo esperado, debido al contexto de la pandemia por COVID-19 que ha retrasado los procesos para la contratación de los CAS y por los hospitales que suspendieron servicios de MAMIS por volverse de atención COVID-19.

Por otro lado, reportaron desde el primer trimestre la existencia de dificultades para la incorporación del P.P. 080 "Lucha Contra la Violencia Familiar" al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), lo que ha retrasado la adquisición de los bienes y servicios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios del Centro de Salud Mental Comunitario y los MAMIS.

De los datos brindados al I semestre, se advierte que, al MINSA y GOREs le falta comprometer 10.8 millones, para lo cual se recomienda la coordinación y para orientar la ejecución presupuestal de dichas entidades a fin de cumplir con la meta anual asignada.

4.1.8. Avances del Ministerio de Educación (en adelante, MINEDU) al III Trimestre del 2020:

Para el MINEDU fueron establecidas acciones de continuidad de Convivencia Escolar las cuales fueron desagregadas en 9 metas que fueron consensuadas con la Presidencia del Consejo de Ministros. El MINEDU es una de las entidades que más se ha visto afectadas con el Estado de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el COVID-19, reportando múltiples nudos críticos que afectaron la ejecución física de las metas asignadas, ante los que han tenido que adoptar diferentes medidas en el camino y con ello continuar implementando la estrategia de convivencia escolar, evidenciando avances "aceptables" en 7 de los 9 indicadores asignados y dos indicadores sin avance (0%) reportado hasta setiembre 2020.

Cabe indicar que, por el contexto antes señalado, el MINEDU efectuó la solicitud de modificación en 5 metas y/o indicadores, incluyendo la eliminación de 1 de ellas, se analizó la solicitud y se dio conformidad de cambio en 4 de los casos, proponiéndose la modificación y no eliminación de 1 meta e indicador; sin embargo, en el reporte brindado al I semestre, julio, agosto y setiembre por el MINEDU no se ha reportado avance de la meta del indicador referido a la identificación de estudiantes en riesgo, ya que ello debía ser efectuado por trabajadores/as sociales del equipo itinerante y psicólogos/as de las II.EE y debido a la virtualización del servicio brindado⁷ no sería posible según lo indican; situación que se requiere

⁷ En el marco de R.V.M. N° 093-2020-MINEDU "Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19", todas las actividades se realizan de forma remota y sin contacto directo con los estudiantes, realizándose un trabajo cercano y constante con directores y docentes.

se reevalúe desde el MINEDU en tanto hechos de violencia podrían continuar dándose en contexto del COVID-19, requiriéndose efectuar modificaciones en los instrumentos para advertir el riesgo en la atención educativa efectuada en forma remota/virtual.

Es importante resaltar los siguientes nudos críticos y medidas adoptadas que han influenciado en los avances alcanzados son:

NUDOS CRÍTICOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Paralización de procesos de contratación CAS que impedian inicio de intervención, y procesos sin convocatoria/desiertos/caídos. El proceso de contratación ha sido progresivo, habiéndose tenido procesos de convocatoria pausados por el Estado de Emergencia Nacional durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año.	El Equipo técnico de la DIGE ha ido cubriendo escuelas focalizadas que no estaban siendo atendidas por la UGEL debido a que el personal de Convivencia Escolar (CE) no había sido contratado aún. Adecuación de funciones de todos los perfiles de CE al contexto remoto, de manera que brinden la Asistencia Técnica (AT) a escuelas focalizadas de manera virtual.
Recortes presupuestales que ocasionaron recortes de PEA en el perfil Profesional III del Equipo Itinerante. El día 19 de abril se publicó el D.L. 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo del COVID-19, autorizándose al MINEDU a efectuar la adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos para que sean entregados a las II.EE Públicas focalizadas, hasta por el monto de S/. 650,000,000.	En ese sentido, la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en el D.S. N° 083-2020-EF y en el D.L. N° 1465, y teniendo en cuenta la suspensión de diversas actividades y postergación presencial del servicio educativo, ha realizado la evaluación y recorte presupuestal en los montos asignados a específicas referidas a actividades suspendidas y gastos no críticos (talleres y seminarios, pasajes y viáticos, etc.). Por lo indicado, se tuvo que priorizar los perfiles Profesional I y Profesional II , lo cual obedeció a un análisis de la necesidad de sus funciones a desarrollar, asegurando que se pueda trabajar el fortalecimiento de la convivencia escolar con un enfoque pedagógico. Asimismo, se evidenció que el perfil Profesional III tenía un ratio de contratación más bajo, debido a la disponibilidad de oferta profesional.
Impedimento para realizar visitas de asistencia técnica, debido al aislamiento social obligatorio dispuesto en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 y Perfiles que presentan o han presentado un problema de salud. A nivel nacional, se contó con 176 perfiles de CE en 24 regiones que presentaron problemas de salud, siendo las regiones de Loreto (22), Cusco (13) y Puno (12) las más afectadas	Se modificaron las asistencias técnicas y/o capacitaciones en modalidad remota, lo que ha implicado que, en el caso de los perfiles contratados (Profesional I, II, III de los Equipos Itinerantes de CE y profesional en Psicología), se modificaron las funciones asignadas en los puestos que obedecían a lo indicado en la R.M. N° 027-2020-MINEDU que aprueba la “Norma Técnica: Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2020”, a lo establecido en la R.M. N° 255-2020-MINEDU que modifica la antes mencionada Norma Técnica, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, precisándose que las asistencias técnicas se podrían efectuar en forma presencial o a distancia haciendo uso de medios tecnológicos disponibles (videollamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, u otros), si el contexto así lo requiere.
Situaciones de pérdida y duelo en el público objetivo a capacitar. A nivel nacional, se contó con 110 perfiles de convivencia escolar en 23 regiones que han pasado por una situación de pérdida o duelo. Siendo las regiones de Loreto (12), Huánuco (11) y La Libertad (10) las regiones más afectadas.	Además, en las capacitaciones se incorporó actividades y dinámicas sobre prácticas de autocuidado para apoyar en la contención emocional , incorporando en las sesiones la problemática real de personal directivo y docente en este contexto, permitiéndoles reflexionar sobre las emociones que esta situación les hace sentir y las estrategias para poder afrontarlas. Esta dinámica permitió a los perfiles de las UGEL generar un espacio de contención y aprendizaje para directivos y responsables de convivencia escolar, logrando que acojan las capacitaciones con mayor apertura; y que las repliquen con mayor frecuencia.
Dificultades para establecer contacto con directores/as o sub-directores/as, para llevar a cabo se adecuó las sesiones a otros formatos aparte de las videoconferencias, para que sean de fácil difusión	Audios de whatsapp, cartillas resumen de 2 hojas máximo, AT en formato de llamada telefónica. Coordinación con UGEL para acceder a correos electrónicos de directores con los que no se estableció contacto telefónico para enviarles información. Incorporar actividades y dinámicas sobre prácticas de autocuidado para apoyar en la contención emocional. Modificación de la NT para que las UGEL opten conveniente compartir el paquete de AT con otras escuelas (a través medios de difusión como FB, web de la UGEL, correos, radio, etc.).

NUDOS CRÍTICOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Regiones en las que se ha dispuesto no implementar ninguna intervención del MINEDU, debido al contexto de afectación del COVID-19. A nivel nacional se registraron algunas regiones con determinadas UGEL en las cuales se ha visto por conveniente paralizar la implementación de actividades en el marco de Aprendo en Casa y en otras se ha dejado a criterio de los directivos de la UGEL la implementación de las mismas, considerando la carga laboral y el contexto que presenten las Instituciones Educativas de su jurisdicción.	Por ejemplo; en las regiones de Moquegua, Tacna, Cajamarca, Puno y Cusco (Memorándum Circular N°276-2020-GRM/GREMO de fecha 24.07.2020, Oficio Múltiple N°108-2020-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA, de fecha 22.07.2020, Comunicado de fecha 28.07.2020, Comunicado N° 024-2020 de fecha 01.08.2020 y Comunicado de fecha 03.08.2020 respectivamente) se ha dado la disposición de paralizar la implementación de las actividades en el marco de Aprendo en Casa por el período de vacaciones escolares y se ha solicitado a las UGEL aprovechar esos días para realizar una reflexión participativa de los logros alcanzados y las oportunidades de mejora de los aprendizajes de los estudiantes, dejando de lado la prioridad en la implementación de las actividades de la intervención. En cambio, en la región San Martín (Oficio Múltiple N° 0010-2020-GRSM-DRE-D, de fecha 12.06.2020) se ha dispuesto flexibilizar la implementación de las actividades de las intervenciones, evitando la carga laboral excesiva para la comunidad educativa. Para esta disposición, cada directivo de la UGEL analizaba la situación de sus Instituciones Educativas.

Entre los principales avances del MINEDU es destacable, la Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, mediante la cual se modifican los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del apartado XI de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencias contra las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado mediante el D.S. N° 004-2018-MINEDU. Así como, la R.V.M. N° 093-2020-MINEDU “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19”, presentándose los siguientes avances al mes de setiembre:

MINEDU, metas físicas al III Trimestre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de convivencia requerido	Desempeño	90%	80%	68.0%	72.2%	85.70%	91.1%	91.1%	114%	75-100%
Porcentaje de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IIEE focalizadas en total (capacitados o no)	Desempeño	80%	70%	No aplica	87%	83%	85.3%	85.3%	122%	75-100%
Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de convivencia escolar contratado en total (capacitado o no)	Desempeño	90%	99%	99%	99%	88%	98.8%	98.8%	99%	75-100%
Porcentaje de casos reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna	Número de casos reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna	Número total de casos reportados en el SíseVe atendidos o no	Desempeño	50%	50%	51%	53%	54.00%	51.8%	51.8%	104%	75-100%
Porcentaje de casos reportados en el SíseVe que son cerrados oportunamente	Número de casos reportados en el SíseVe que son cerrados oportunamente	Número total de casos reportados en el SíseVe atendidos que	Desempeño	50%	50%	71%	68%	62.00%	54.5%	54.5%	109%	75-100%

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño Julio	Valor de desempeño Agosto	Valor de desempeño Setiembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
		son cerrados en general										
Porcentaje de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben o no asistencia técnica de manera remota	Desempeño	90%	70%	SD	SD	91.86%	95.5%	95.5%	136%	75-100%
Porcentaje de llamadas recibidas que son atendidas	Número de llamadas recibidas que son atendidas	Número total de llamadas recibidas que son atendidas o no	Desempeño	90%	90%	0	77%	77%	80.0%	80.0%	89%	75-100%
Porcentaje de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número total de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados o no.	Desempeño	80%	80%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0%
Porcentaje de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado o no del servicio educativo	Desempeño	90%	70%	SD	SD	SD	0.0%	91.1%	0.0%	0%

En relación con la ejecución presupuestal, al MINEDU se le transfirieron 37.3 millones de soles, de los cuales reportaron que se transfirieron S/ 428,688 soles aproximadamente (1.15%) a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 con R.M. N° 173-2020-MINEDU, con fecha 23.04.2020; dejando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 36.8 millones, lo que no condice con lo indicado en consulta amigable del MEF (S/.32.3 millones aproximadamente), evidenciando una ausencia de información de 4.5 millones de soles. El reporte del MINEDU ha sido solamente respecto a la sede central, requiriéndose la ejecución de los GOREs, al mes de julio, agosto y setiembre 2020. Sin embargo, para no perjudicar el reporte general de la estrategia se realizó la consulta amigable en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía, evidenciando una ejecución sectorial de 54% del PIM reportado, como se evidencia en el siguiente cuadro:

MINEDU, metas financieras al mes de setiembre 2020:

Pliego presupuestario: 010: MINSITERIO DE EDUCACIÓN.

Unidad Ejecutora: 026: PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA TODOS.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		
						TRIM I	TRIM II	SETIEMBRE
37,300,000	428,688	36,871,312*	28,230,354**		20,017,573**	-%	30.4%	54%**

* Fuente: MINEDU, diferencia de 37.3 millones menos los 428.7 mil soles transferidos a la reserva de contingencia del MEF. Para el mes de julio, agosto y setiembre, no se cuenta con la información de la ejecución de los Gobiernos Regionales.

**Fuente: SIAF Amigable.

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a las siguientes 12 metas presupuestarias, de las cuales 7 han sido actualizadas en su avance físico en el SIAF-MEF:

MINEDU, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-56: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	1	INSTITUCION EDUCATIVA	1 (100.0 %)
2	00001-57: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	33	INSTITUCION EDUCATIVA	33 (100.0 %)
3	00001-58: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	10	INSTITUCION EDUCATIVA	9 (90.0 %)
4	00001-59: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	35	INSTITUCION EDUCATIVA	0 (0.0 %)
5	00001-60: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	76	INSTITUCION EDUCATIVA	28 (36.8 %)
6	00001-61: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	99	INSTITUCION EDUCATIVA	0 (0.0 %)
7	00001-62: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	15	INSTITUCION EDUCATIVA	15 (100.0 %)
8	00001-72: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	21	INSTITUCION EDUCATIVA	21 (100.0 %)
9	00001-81: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	1	INSTITUCION EDUCATIVA	1 (100.0 %)
10	00002-79: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL – PPOR	1	INFORME	0 (0.0 %)
11	00002-81: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	1	INSTITUCION EDUCATIVA	0 (0.0 %)
12	00003-79: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL - PPOR	1	INFORME	0 (0.0 %)

Las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores (materiales de oficina, pasajes y viáticos, contrataciones CAS, servicios diversos, servicios de telefonía fija, internet, entre otros). Asimismo, la transferencia a la reserva de contingencia del Ministerio de

Economía y Finanzas se realizó principalmente en las específicas de gasto referidas a pasajes, viáticos y servicios diversos, según lo informado en el mes de junio.

Adicionalmente, cabe resaltar que, la estrategia de convivencia escolar no es parte de los modelos operacionales descritos en el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer PPO-RVcM, por lo cual se recomienda que para asegurar la continuidad de financiamiento progresivo en el 2021 se evalué la inclusión en el PPO.

4.2. Avances en la ejecución presupuestal de la Estrategia del PAC a setiembre 2020:

En general, se evidencia que, al mes de setiembre 2020 se ha ejecutado un 57.8% del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas del PAC 2020, y según lo reportado por las entidades responsable de la ejecución presupuestal se ha transferido a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas aproximadamente el 7.96% (S/.14,758,488) del total⁸, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Avance de ejecución de metas financieras a setiembre 2020

Institución Responsable	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Meta ejecutada TRIM I	Avance TRIM I (%)	Meta ejecutada TRIM II	Avance TRIM II (%)	Meta ejecutada TRIM III	Avance TRIM III (%)
MIMP	30,000,000	26,984,510	6,463,241	24%	12,860,787	48%	19,773,325	73.3%
DP	2,400,000	2,400,000	359,308	15%	953,030	40%	1,598,226	66.6%
MINJUS	15,000,000	14,884,537	2,935,278	20%	6,459,699	43%	9,483,028	63.7%
PJ	28,000,000	28,000,000	4,403,893	16%	10,219,588	36%	16,691,633	59.6%
MP	30,049,784	30,049,784	5,464,446	18%	11,472,340	38%	17,063,917	56.8%
MINEDU	37,300,000	36,871,312	s.d	0%	13,324,308	36%	20,017,573	54.3%
MINSa	32,500,000	25,763,494	1,726,310	7%	5,815,494	23%	13,624,621	52.9%
MININTER	10,000,000	10,000,000	752,691	8%	1,000,577	10%	2,836,069	28.4%
TOTAL	185,249,784	174,953,637	22,105,167		62,105,823		101,088,392	57.8%
%		100%	12.6%		35.5%		57.8%	

A nivel de recursos devengados, 4 de las 8 entidades cuentan con un avance de la ejecución presupuestal del PAC 2020 al mes de setiembre, por encima del 60% (MIMP, PJ, MINJUS y DP); es decir cuentan con un desempeño aceptable en la ejecución financiera de los recursos transferidos hasta el mes de setiembre del presente año fiscal.

El MP, MINEDU y MINSa, presentan un desempeño en la ejecución presupuestal en riesgo de cumplimiento, ya que se encuentra por encima del 40 y debajo del 60% del presupuesto ejecutado según lo programado; y se les considera así teniendo en cuenta que, cuentan con poco tiempo para terminar de certificar, comprometer y ejecutar el presupuesto restante en el presente año fiscal especialmente en las entidades que cuentan con procesos de contrataciones y adquisiciones de activos no financieros, como equipos de cómputo.

⁸ En el marco de lo señalado en el artículo 21° "sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria" del D.U. N° 029-2020 "Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana".

El MININTER tiene un nivel de devengado “crítico”, debido a la suspensión de plazos para la realización de los procesos de contrataciones de proyectos de inversión para las adecuaciones de las 8 CEM Comisarías para el año 2021.

El MINEDU presentó reporte al mes de setiembre, pero incompleto, ya que no presentó el reporte de la ejecución de los pliegos de Gobiernos Regionales, y el reporte presentado al mes de setiembre no coincide con el registro en el SIAF-MEF en el Pliego 010; asimismo, considerando la información del SIAF-MEF genera una ausencia de información de 4.8 millones de soles del total del presupuesto transferido (37.3 millones de soles).

Cabe indicar que, en el caso del MINEDU y MINSA el presupuesto ha sido transferido en parte a los GORES, requiriéndose que se oriente el nivel de ejecución por dichos Ministerios, a fin de contar con una ejecución presupuestal idónea.

4.3. Resumen de la semaforización de las metas físicas y financieras de la Estrategia del PAC:

Al recopilar la información de los reportes emitidos por las entidades responsables del cumplimiento del PAC 2020, se identificaron 40 indicadores con sus respectivas metas. Del compendio del reporte se evidencia que, 19 (47.5%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 75-100%), 8 (20.0%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 51-74%), 7 (17.5%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-50%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 6 (15%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada. Se ha logrado con una ejecución presupuestal de S/. 101,088,392 (57.8%) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), como se detalla en el siguiente cuadro:

Avance de ejecución de metas físicas y financieras a setiembre 2020

SECTOR	METAS FÍSICAS				SUB TOTALES	METAS FINANCIERAS			
	VERDE	AMARILLO	ROJO	GRIS		PROGRAMADO	PIM 30.08.2020	EJECUTADO	%
	(75-100%)	(51-74%)	(1-50%)	0%					
MIMP	0	1	1	0	2	30,000,000	26,984,510	19,773,325	73.3%
DP	6	0	0	0	6	2,400,000	2,400,000	1,598,226	66.6%
MINJUSDH	3	1	0	0	4	15,000,000	14,884,537	9,483,028	63.7%
PJ	0	4	3	1	8	28,000,000	28,000,000	16,691,633	59.6%
MP	2	1	2	3	8	30,049,784	30,049,784	17,063,917	56.8%
MINEDU	7	0	0	2	9	37,300,000	36,871,312	20,017,573	54.3%
MINSA	1	0	1	0	2	32,500,000	25,763,494	13,624,621	52.9%
MININTER	0	0	1	0	1	10,000,000	10,000,000	2,836,069	28.4%
TOTAL	19	8	7	6	40	185,249,784	174,953,637	101,088,392	57.8%
%	47.5%	20.0%	17.5%	15.0%	100.0%		100.0%	57.8%	57.8%

V. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.

Respecto al avance en la ejecución presupuestal, cuatro de las ocho entidades cuentan con un avance de ejecución presupuestal sobre el 60% de lo programado al mes de setiembre, por lo cual se les considera con un avance aceptable (MIMP, DP, MINJUS y PJ). Asimismo, se debe en el caso del MINEDU y MINSA se hicieron transferencias a los pliegos de Gobiernos Regionales, pero en el mes de setiembre si han presentado información incluyendo a todas las unidades ejecutoras. El MP presenta un avance al 56.8% de lo programado; y, por último, el MININTER cuenta con una ejecución presupuestal baja y de especial preocupación teniendo en cuenta que restan pocos meses para culminar el año fiscal y la naturaleza del gasto al contratar la elaboración de estudios definitivos, la contratación de servicios para la ejecución de obras y la adquisición de mobiliario y equipos para la adecuación de 8 CEM Comisarías. A continuación, se refleja dicha ejecución:

Semaforización de ejecución presupuestal a setiembre 2020

Entidad	Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	Avance setiembre (%)	Alerta
MIMP	26,692,750	98.9%	26,142,920	96.9%	19,773,325	73.3%	60-100%
DP	2,280,676	95.0%	1,690,876	70.5%	1,598,226	66.6%	60-100%
MINJUS	14,471,430	97.2%	14,021,430	94.2%	9,483,028	63.7%	60-100%
PJ	27,279,032	97.4%	17,254,303	61.6%	16,691,633	59.6%	60-100%
MP	23,049,784	76.7%	17,348,911	57.7%	17,063,917	56.8%	41-59%
MINEDU	28,230,354	76.6%	26,096,919	70.8%	20,017,573	54.3%	41-59%
MINSA	21,653,726	84.0%	20,838,867	80.9%	13,624,621	52.9%	41-59%
MININTER	7,979,015	79.8%	5,944,250	59.4%	2,836,069	28.4%	1-40%
TOTAL	151,636,768	86.7%	129,338,477	74%	101,088,392	57.8%	
%	86.7%		73.9%		57.8%		

VI. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.

6.1. Metas físicas en estado crítico o sin avance

A continuación, se presentan las 7 metas e indicadores que cuentan con un avance “crítico” (MININTER, MIMP y PJ) y las 6 metas e indicadores que cuentan con un avance “sin resultado” (MP, MINSA, PJ y MINEDU), requiriéndose un reporte que señale las medidas adoptadas para asegurar su consecución al finalizar el año por parte de las entidades ejecutando las metas físicas programadas.

Metas en estado crítico o sin resultado a setiembre 2020

N°	Entidad	Meta	Avance (%)	Tipo de alerta	Observaciones
1	MP	100% de atenciones realizadas por la Unidad de Investigación Clínico Forense.	0%	Sin resultados	El MP en el reporte del I semestre, señaló que se está en proceso de alquilar el local, razón brindada desde el reporte del I trimestre, requiriéndose que se reporte las medidas efectuadas para garantizar las atenciones del servicio en el marco del PAC.

N°	Entidad	Meta	Avance (%)	Tipo de alerta	Observaciones
2	MP	100% de atenciones realizadas por la Unidad de Investigación Tanatológico Forense.	0%	Sin resultados	El MP en el reporte del I semestre, señaló que se está en proceso de alquilar el local, razón brindada desde el reporte del I trimestre, requiriéndose que se reporte las medidas efectuadas para garantizar las atenciones del servicio en el marco del PAC.
3	MP	100% de atenciones realizadas por el Laboratorio de biología forense.	0%	Sin resultados	El MP señala que se han efectuado avances para la implementación del servicio, razón brindada desde el reporte del I trimestre, requiriéndose que se reporte las medidas efectuadas para garantizar las atenciones del servicio en el marco del PAC.
4	MINEDU	80% de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	0%	Sin resultados	El MINEDU reportó que está labor debe ser realizada por el trabajador social del equipo itinerante y el psicólogo de escuela, y debido al déficit de la oferta de profesionales en el mercado no han sido contratados en gran porcentajes de las regiones del país.
5	MINEDU	90% de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	0%	Sin resultados	MINEDU reporta avances de coordinación para la aplicación de las medidas por parte de los Gobiernos Regionales, a cargo de la OTEPA-MINEDU; sin embargo, son los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, las que tienen que ejecutarlas, puesto que son ellos los contratantes de los docentes y administrativos, según su jurisdicción. No reportan porcentajes, ni datos de personal condenado separado definitivamente; indican el plazo de reporte a diciembre.
6	PJ	# de Resoluciones con sentencia en materia penal - SJL – Penal.	0%	Sin resultados	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de resoluciones, pero la medición de la sentencia en materia penal, depende del cumplimiento del plazo de ley en el marco que pudieran ser apeladas y resueltas por otras instancias.
7	MININTER	8 comisarías adecuadas para la implementación de los CEM al 2021.	4.88%	Crítico (1-50%)	El MININTER reporta un avance del 4.59%, debido a la emergencia nacional por el COVID-19 ha tenido retrasos en efectuar los procesos de contratación para iniciar las adecuaciones de las Comisarías, las mismas que serán entregadas el año 2021.
8	MINSA	% de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC, que reciben el paquete completo de atención	47% de acceso	Crítico (1-50%)	En los reportes remitidos en el transcurso del año se ha reportado el número de atendidos los dos primeros trimestres, pero no el porcentaje de los que recibieron el paquete completo de atención, siendo este último el indicador de desempeño que no presenta resultados en todo el año fiscal, indicando que se obtendrá resultados en diciembre 2020.
9	PJ	8,040 medidas de protección otorgadas - Cusco	42.99%	Crítico (1-50%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros.
10	PJ	9,780 medidas de protección otorgadas - Junín	47.06%	Crítico (1-50%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros
11	PJ	20,700 medidas de protección otorgadas - ATE	47.86%	Crítico (1-50%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros
12	MP	50% de integración sectorial, a través de los	15%	Crítico	Debido al déficit de conectividad en los CEM Comisarías (propiedad PNP), entre otras

N°	Entidad	Meta	Avance (%)	Tipo de alerta	Observaciones
		registros interoperados en el RUVA		(1-50%)	entidades que deben intercambiar servicios web para que esto sea posible.
13	MIMP	19,241 mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	45.3%	Crítico (1-50%)	Debido al Estado de Emergencia, con aislamiento social, debido al COVID-19.

6.2. Metas físicas es riesgo de cumplimiento

A continuación, se presentan las 8 metas de indicadores que cuentan con un avance “en riesgo de cumplimiento” (MIMP, MINJUSDH, PJ y MP), requiriéndose un reporte que señale las medidas adoptadas para asegurar su consecución al finalizar el año por parte de las entidades ejecutando las metas físicas programadas.

Metas en riesgo de cumplimiento a setiembre 2020

N°	ENTIDAD	META	AVANCE %	ALERTA	OBSERVACIÓN
1	MIMP	19,241 mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	74.0%	Con riesgo 51-74%	Debido al Estado de Emergencia con aislamiento social, se ha visto perjudicada la atención en los CEM Comisaría, sin embargo se vienen reactivando de manera progresiva dicho servicio.
2	MINJUS	560 casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados.	56%	Con riesgo 51-74%	Debido al Estado de Emergencia con aislamiento social, se ha visto perjudicada la atención de los casos, principalmente por la suspensión de plazos administrativos y la ausencia de digitalización de expedientes.
3	PJ	22,476 medidas de protección otorgadas - Arequipa	54.03%	Con riesgo 51-74%	El COVID 19 ha limitado la ejecución de metas físicas debido a contagios en el personal jurisdiccional (magistrados/as y personal), a pesar de todo ello, el servicio de justicia continuo. Asimismo, los administradores de los módulos nos informan que el cumplimiento de metas depende del número de las denuncias que ingresen por parte de otros operadores, como las comisaría, los CEM y el Ministerio Público.
4	PJ	28,416 medidas de protección otorgadas - Lima Norte	63.41%	Con riesgo 51-74%	
5	PJ	11,472 medidas de protección otorgadas - Lambayeque	52.23%	Con riesgo 51-74%	
6	PJ	12,540 medidas de protección otorgadas - SJL	62.43%	Con riesgo 51-74%	
7	MP	Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	67%	Con riesgo 51-74%	Dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros, los cuales se vieron menguados debido al Estado de Emergencia con aislamiento social por el COVID-19.
8	MP	3,200 entrevistas realizadas en las cámaras Gesell	54%	Crítico (1-50%)	Debido al Estado de Emergencia, con aislamiento social, debido al COVID-19.

VII. CONCLUSIONES

7.1. El PAC 2020 tiene previsto ejecutar 22 acciones, 40 indicadores y metas físicas a cargo de 8 instituciones: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio Público (MP), Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo (DP), con una inversión de S/. 185,249,784.00.

- 7.2. En el marco de efectuar el seguimiento al cumplimiento de dichas metas al mes de setiembre 2020, la DPVLV de la DGCVG efectuó el requerimiento mediante correo electrónico, de fecha 02.11.2020, las 8 entidades reportaron información. El MP remitió información incompleta respecto a las específicas de gasto. Asimismo, el MINEDU no presentó información de la ejecución presupuestal de los pliegos de los Gobiernos Regionales, y presenta ausencia de información de 4.5 millones de soles transferidos y no reportados como transferencia a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 7.3. Cabe indicar que, 21 de las 40 metas son de desempeño y 19 son de producción física, y la programación de su cumplimiento es anual; sin embargo, su ejecución ha sido realizada teniendo como referencia la implementación de la fórmula recomendada por la Oficina de Monitoreo, Evaluación de Políticas (*Nivel de cumplimiento= (Valor ejecutado / Valor programado) *100*).
- 7.4. Según los reportes recibidos y de acuerdo a la semaforización efectuada se identificó que, 19 (47.5%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 75-100%), 8 (20.0%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 51-74%), 7 (17.5%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-50%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 6 (15%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada. Se ha logrado con una ejecución presupuestal de S/. 101,088,392 (57.8%) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con una reducción del 5.6% (10,296,147) reportada por el MIMP, MINJUS y MINEDU, que fue asignada a la reserva de contingencia en el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020.
- 7.5. En cuanto a las entidades que cuentan con un mejor desempeño en el cumplimiento de metas físicas, se encuentran 4 entidades (DP, MINJUSDH y MINEDU). La DP es la entidad que cuenta con el mejor desempeño, al contar con la totalidad de sus metas en estado aceptable (75-100%). Asimismo, el MINJUSDH y MINEDU cuentan con más del 75% de la totalidad de sus metas en estado aceptable (75-100%).
- 7.6. Al respecto de las entidades que cuentan con un desempeño bajo en el cumplimiento de metas físicas, se encuentran el resto de entidades (PJ, MIMP, MINSA, MININTER y MP). En el caso del PJ, MIMP y MINSA; sus resultados se encuentran relacionados al Estado de Emergencia con aislamiento social por el COVID-19, y en el caso del MININTER cuenta con un solo indicador referido a la implementación de 8 CEM Comisarías, por la naturaleza de las acciones a ser implementadas (estudios, expedientes técnicos y obras), debido a la suspensión de plazos administrativos de estudios en curso, reportan que no se podrá culminar las 8 Comisarías acondicionadas para el servicio CEM durante el año 2020, sino para el año 2021. Por último, el MP que cuenta con ocho indicadores y cuenta con 2 indicadores con avance aceptable (75-100%); 2 indicadores en riesgo de cumplimiento (51-74%), 1 indicador en estado crítico (1-50%) y 3 indicadores no presentaron resultados en el mes de setiembre, referidos a la implementación de unidades especializadas - Unidades de Investigación Clínico Forense, Tanatológico Forense y del Laboratorio de Biología Forense;

en gran medida por la suspensión de plazos administrativos debido al Estado de Emergencias con aislamiento social por el COVID-19.

- 7.7. Con respecto a la ejecución presupuestal de las metas financieras a cargo de las entidades, cuatro de las ocho entidades cuentan con un avance de ejecución presupuestal sobre el 60% de lo programado al mes de setiembre, por lo cual se les considera con un avance aceptable (MIMP, DP, MINJUS y PJ). El MP presenta un avance al 56.8% de lo programado; y, por último, el MININTER cuenta con una ejecución presupuestal baja y de especial preocupación teniendo en cuenta que restan pocos meses para culminar el año fiscal y la naturaleza del gasto al contratar la elaboración de estudios definitivos, la contratación de servicios para la ejecución de obras y la adquisición de mobiliario y equipos para la adecuación de 8 CEM Comisarías.
- 7.8. El MINEDU presentó reporte incompleto al mes de setiembre, ya que no presentó el reporte de la ejecución de los pliegos de Gobiernos Regionales, y el reporte presentado al mes de setiembre no coincide con el registro en el SIAF-MEF en el Pliego 010; asimismo, considerando la información del SIAF-MEF genera una ausencia de información de 4.8 millones de soles del total del presupuesto transferido (37.3 millones de soles). Cabe indicar que, en el caso del MINEDU y MINSA el presupuesto ha sido transferido en parte a los GORES, requiriéndose que se oriente el nivel de ejecución por dichos Ministerios, a fin de contar con una ejecución presupuestal idónea.
- 7.9. Por último, el MININTER cuenta con una ejecución presupuestal baja y de especial preocupación teniendo en cuenta que restan pocos meses para culminar el año fiscal y la naturaleza del gasto al contratar la elaboración de estudios definitivos, la contratación de servicios para la ejecución de obras y la adquisición de mobiliario y equipos para la adecuación de 8 CEM Comisarías.

VIII. RECOMENDACIONES:

- 8.1. Remitir el presente Informe de Seguimiento al mes de setiembre a las entidades que conforman la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Grupo de Trabajo Nacional (GTN) de la Ley N° 30364; en virtud de los acuerdos de las Sesiones Ordinarias N° 34, y 35 del GTN.
- 8.2. Recomendar a las instituciones que ejecutan el PAC 2020 que, remitan reportes completos sobre las metas e indicadores programados en forma oportuna a fin de mejorar la semaforización de alertas de la ejecución de las metas físicas y financieras asignadas.
- 8.3. Solicitar a las entidades (MP -3-, PJ -1-, MINEDU-2-) que presentan 6 metas sin reporte de ejecución al mes de setiembre que reporten las medidas adoptadas para su ejecución.
- 8.4. Reiterar solicitud de proyección de gasto (certificado, comprometido y devengado) a diciembre, de 6 entidades: MIMP, MININTER, MP, PJ, MINEDU y MINSA detallando ejecución de los GOREs, del saldo sin certificar del PAC 2020.