

PAC

***Plan de Acción Conjunto (PAC) para
prevenir la violencia contra las
mujeres, así como brindar protección
y atención a las víctimas de violencia,
con énfasis en los casos de alto riesgo***

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MES DE
NOVIEMBRE 2020**

(AVANCES DEL IV TRIMESTRE)

Con el apoyo de:



RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de seguimiento a la implementación del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC), al mes de noviembre se ha elaborado tomando en cuenta el reporte de las entidades responsables de las 40 metas establecidas para el año fiscal 2020.

Es importante recordar cómo se ha indicado en informes previos que, el PAC fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2018-MIMP, en el mes de agosto del año 2018. La implementación del PAC ha demandado el trabajo articulado de las diversas entidades públicas involucradas en prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas. En el marco de la implementación del PAC, se mejoró de la cobertura y calidad de los servicios públicos entre el 2018 y 2019, se crearon Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres; Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar; Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar; Fiscalía Superior Especializada; defensa pública en materia de familia, violencia contra las mujeres, trata; Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (RUVA); Cámaras Gesell; Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC); Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS); Centros Emergencia Mujer (CEM) en Comisaría; entre otros; en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se constituye un instrumento de gestión del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de fecha 23 de noviembre del año 2015.

Con base en dichos avances en el 2018 y 2019, en el artículo 20° del D.U. N° 014-2019 que aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se asignó S/ 185,249,784.00 para la continuidad del financiamiento de 22 acciones del PAC, a cargo de 8 instituciones (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, Ministerio de Salud-MINSA, Ministerio del Interior-MININTER, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-MINJUS, Ministerio de Educación-MINEDU, Ministerio Público-MP, Poder Judicial-PJ y la Defensoría del Pueblo-DP; por ello, la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) del MIMP en su condición de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) concertó con dichas instituciones 40 indicadores y metas físicas para su periódico seguimiento.

Al mes de noviembre del 2020, el desempeño de metas físicas de la estrategia conjunta es: 20 (50%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 95-100%), 6 (15.0%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 75-94%), 10 (25%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-74%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 4 (10%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada.

En cuanto al desempeño en la ejecución financiera, al mes de noviembre, se logró devengar S/. 18,667,539 (75.6%) del Presupuesto Institucional Modificado 2020 de las entidades acumulado. Mediante estas acciones se ha logrado fortalecer la atención y protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, lo que se evidencia a través de la atención de 13,793 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y del 47.3%

casos con riesgo moderado o severo en los 50 CEM Comisarías, 9,225 patrocinios por violencia familiar de los cuales 1,178 obtuvieron medidas cautelares y 2,786 medidas de protección, 79,642 medidas protección otorgadas en las zonas priorizadas (Arequipa, Lima Norte, Lima Este, Lambayeque, Cusco, Junín, Lima Este), 49,050 casos de violencia familiar en 37 CSMC, 2,350 casos en los 16 MAMIS, 6 informes de supervisión por parte de la Defensoría del Pueblo a acciones realizadas por el MININTER, MINSA, MINJUSDH, MIMP, MP y PJ; 8 expedientes técnicos culminados en procesos para contratar proveedores para las obras de adecuación de los CEM Comisarías; la atención oportuna de los casos presentados en el SíSeVe; así como fortalecer la prevención de la violencia a través del fortalecimiento de la Convivencia Escolar por medio de la contratación y capacitación de los equipos y personal directivo.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
LISTADO DE SIGLAS:	5
I. PRESENTACIÓN	6
II. METODOLOGÍA	6
III. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE OCTUBRE 2020	7
IV. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PAC AL MES DE NOVIEMBRE, AVANCES DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.	8
4.1. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE NOVIEMBRE 2020	9
4.1.1. Avances del Poder Judicial (en adelante “PJ”) al mes de noviembre 2020:	9
4.1.2. Avances de la Defensoría del Pueblo (en adelante “DP”) al mes de noviembre 2020:	13
4.1.3. Avances del Ministerio Público (en adelante “MP”) al mes de noviembre 2020:	17
4.1.4. Avances del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante “MINJUSDH”) al mes de noviembre 2020:	22
4.1.5. Avances del Ministerio de Salud (en adelante “MINSA”) al mes de noviembre 2020:	27
4.1.6. Avances del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA (en adelante, “Programa AURORA”) al mes de noviembre 2020:	37
4.1.7. Avances del Ministerio del Interior (en adelante “MININTER”) al mes de noviembre 2020:	41
4.2. Avances en la ejecución presupuestal de la Estrategia del PAC a noviembre 2020:	58
4.3. Resumen de la semaforización de las metas físicas y financieras de la Estrategia del PAC:	60
V. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.	60
VI. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.	61
6.1. Metas físicas en estado crítico o sin avance	61

LISTADO DE SIGLAS:

- CEM: Centro Emergencia Mujer
- CMAN: Comisión Multisectorial de Alto Nivel
- CSMC: Centro de Salud Mental Comunitaria
- DP: Defensoría del Pueblo
- MP: Ministerio Público
- PAC: Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo.
- PPor-RVCM: Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer
- MAMIS: Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud
- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
- MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- MINEDU: Ministerio de Educación
- MININTER: Ministerio del Interior
- MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- MINSA: Ministerio de Salud
- MP: Ministerio Público
- PAC: Plan de Acción Conjunto
- PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
- PJ: Poder Judicial
- PNP: Policía Nacional del Perú
- CUR RUVA: Código Único de Registro – Registro único de Víctimas y Personas Agresoras

I. PRESENTACIÓN

El presente informe presenta los resultados del seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC), correspondientes al periodo enero-noviembre del año 2020.

II. METODOLOGÍA

Para la elaboración del Informe de Seguimiento al mes de noviembre, avances del IV Trimestre del 2020 del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC), desde la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial que preside el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se ha requerido información a las ocho entidades responsables (Ministerio del Interior -MININTER, Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP-, Ministerio de Salud -MINSAL-, Ministerio de Educación -MINEDU-, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MINJUSDH-, Ministerio Público -MP-, Poder Judicial -PJ- y Defensoría del Pueblo -DP-) de las metas del PAC 2020, se solicitó el reporte de metas físicas y financieras al mes de noviembre de 2020, nudos críticos, medidas implementadas para su superación, gestión presupuestaria trimestral (certificado, comprometido y devengado) así como el presupuesto remitido a la reserva de contingencia (señalar R.M. o documento), mediante correo electrónico de la DPVLV de fecha 03.12.2020, dando como fecha límite para el reporte el 28.12.20.

Al respecto, se tuvo la información de las 8 entidades como se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Respuestas de Entidades a solicitud de información

N°	ENTIDADES	DOCUMENTO	FECHA
1	Poder Judicial	Oficio N° 281-2020-PJ-RT PP080	15.12.2020
2	Ministerio de Salud	Correos electrónicos	16.12.2020 17.12.2020
3	Defensoría del Pueblo	Correo electrónico	18.12.2020
4	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Correo electrónico Oficio N° 335-2020-JUS/VMDHAJ	28.12.2020 29.12.2020
5	Ministerio Público	Correo electrónico	28.12.2020
6	Ministerio de Educación	Correo electrónico	28.12.2020
7	Programa Nacional AURORA	Oficio N° D001858-2020-MIMP-AURORA-DE	30.12.2020
8	Ministerio del Interior	Oficio N° 000281-2020/IN/VSP	30.12.2020

Según la clasificación de indicadores realizada en el informe de seguimiento de agosto se realizó la clasificación de 40 indicadores con sus metas, de los cuales 19 son de producción física y 21 de desempeño.

La fórmula de cálculo para el caso de los indicadores ascendentes, el nivel de cumplimiento se detalla de acuerdo con:

$$\text{Nivel de cumplimiento} = (\text{Valor ejecutado} / \text{Valor programado}) * 100$$

Sobre el resultado obtenido, se realiza una semaforización de los avances, diferenciando para ello las metas físicas, de las financieras al mes de noviembre.

Es así que, para el caso de las metas físicas, se calificarán como:

- **“Aceptable”** según lo programado, cuando presenten un avance del 95% al 100% e identificándolo con el color verde,
- **“Con riesgo”** de cumplimiento según lo programado, cuando presenten un avance del 75% al 94% e identificándolo con el color amarillo,
- **“Crítico”** cuando se ha ejecutado por debajo de lo esperado según lo programado, cuando presentan un avance del 1% al 74% e identificándolo con el color rojo, puesto que presentan dificultades para el cumplimiento,
- **“Sin resultados”** en los casos que no tienen avances en la meta física, es decir con resultados al 0% según lo programado, identificándolos con el color gris.

Cuadro N° 2: Semaforización de resultados de metas físicas

Porcentajes de avance en la ejecución física	Estado de cumplimiento
95-100%	Aceptable
75-94%	Con riesgo
1-74%	Crítico
0%	Sin resultados

Y para el caso de las metas financieras, se calificarán como:

- **“Aceptable”** según lo programado, cuando presenten un avance del 85% al 100% e identificándolo con el color verde,
- **“Con riesgo”** de cumplimiento según lo programado, cuando presenten un avance del 71% al 84% e identificándolo con el color amarillo,
- **“Crítico”** cuando se ha ejecutado por debajo de lo esperado según lo programado, cuando presentan un avance del 1% al 70% e identificándolo con el color rojo, puesto que presentan dificultades para el cumplimiento,
- **“Sin resultados”** en los casos que no tienen avances en la meta física, es decir con resultados al 0% según lo programado, identificándolos con el color gris.

Cuadro N° 3: Semaforización de resultados de metas financieras

Porcentajes de avance en la ejecución financiera	Estado de cumplimiento
85-100%	Aceptable
71-84%	Con riesgo
1-70%	Crítico
0%	Sin resultados

III. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE OCTUBRE 2020

En el mes de setiembre reportaron siete de las ocho entidades, quedando pendiente el reporte del Ministerio de Salud. Los resultados del avance de metas físicas reportadas al mes de setiembre indican que existen cinco metas que se encuentran en alerta gris (sin reporte de resultados), nueve que se encuentran en estado crítico, seis con riesgo y veinte con avance aceptable, como se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

Gráfico N° 1: Resumen de avance de metas físicas del PAC – octubre 2020

5 metas se encuentran en alerta gris	MP(3), PJ(1) y MINEDU(1)	Sin resultados (0%)
9 metas se encuentran en alerta roja	MININTER(1), MIMP(1), MP(1), MINSA(1), PJ(4) y MINEDU(1)	Crítico (1-64%)
6 metas se encuentran en alerta amarilla	MINJUS(1), PJ(3) y MP (2)	Con riesgo (65-84%)
20 metas se encuentran en alerta verde	MINJUS (3), DP (6), MINEDU(7), MIMP(1), MP (2) y MINSA (1)*	Aceptable (85-100%)
40 metas		

Con respecto a la ejecución presupuestal, al mes de octubre 2020 se ejecutó un 66.4% del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas del PAC 2020, y se transfirió a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas aproximadamente el 4.3% del total, en el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020 “Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana”, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Ejecución presupuestal del PAC a octubre 2020

Institución Responsable	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Ejecución al mes de octubre					
			Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	%
MIMP	30,000,000	26,984,510	26,231,479	97%	26,122,640	97%	22,193,162	82.2%
DP	2,400,000	2,400,000	2,344,055	98%	2,020,169	84%	1,830,413	76.3%
MINEDU	37,300,000	31,917,278	29,155,541	91%		0%	23,025,325	72.1%
MINJUS	15,000,000	14,884,537	14,368,873	97%	13,542,199	91%	10,435,710	70.1%
PJ	28,000,000	28,104,449	27,007,817	96.1%	19,508,473	69.4%	18,909,062	67.3%
MP	30,049,784	30,049,784	23,049,784	77%	19,153,060	64%	18,868,066	62.8%
MINSA*	32,500,000	25,763,494	21,653,726	84%	20,838,867	81%	13,624,621	52.9%
MININTER	10,000,000	10,000,000	7,917,137	79%	6,229,975	62%	3,999,055	40.0%
TOTAL	185,249,784	170,104,052	151,728,412	89%	107,415,384	63%	112,885,413	66.4%

IV. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PAC AL MES DE NOVIEMBRE, AVANCES DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

En el 2020, el PAC cuenta con 22 acciones, 40 indicadores y metas físicas a cargo de 8 instituciones: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio Público (MP), Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo (DP), entidades que remitieron información entre el 15.12.2020 y el 28.12.2020, por medio de correos electrónicos y/u oficios para reportar el cumplimiento al mes de noviembre, los avances en la ejecución al IV Trimestre del año 2020.

Cuadro N° 5: PAC 2020

PLIEGO	SECTOR/INSTITUCIÓN	MONTO	TEXTO
004	PODER JUDICIAL	28 000 000	Continuidad de la implementación de (i) 06 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, (ii) un Módulo Integrado de Atención de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, y (iii) 7 Órganos Jurisdiccionales Penales.
006	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	15 000 000	Continuidad de los patrocinios a través de defensores/as públicas: (i) 60 Defensores/as públicos especializados en familia, (ii) 9 Defensores/as públicos especializados en trata de personas, (iii) 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, y (iv) 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
007	MINISTERIO DEL INTERIOR	10 000 000	Adecuación de 14 Comisarías para la instalación de CEM Comisarías
010	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	37 300 000	Continuidad de (i) la contratación de 26 Especialistas y 17 Asistentes de Convivencia Escolar en DRE y UGEL, (ii) capacitación a especialistas DRE y UGEL, (iii) asistencia técnica a instituciones educativas focalizadas y UGEL en convivencia escolar, y (iv) implementación del Call center del Siseve. Fortalecimiento de la Estrategia de Convivencia Escolar a través de (i) la contratación de 500 psicólogos para escuelas, (ii) 115 equipos itinerantes, y (iii) contratación de 14 Asistentes y 2 Especialistas de Convivencia adicionales
011	MINISTERIO DE SALUD	32 500 000	Continuidad de la implementación de 37 Centros de Salud Mental Comunitarios y 16 Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud.
020	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	2 400 000	06 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con recomendaciones a instituciones encargadas de la atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSA).
022	MINISTERIO PÚBLICO	30 049 784	Continuidad de la implementación de (i) el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA; (ii) 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 09 Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y 01 Fiscalía Superior Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, (iii) 34 cámaras Gesell, (iv) Unidad de Investigación Clínico Forense, (v) Unidad de Investigación Tanatológico Forense, (vi) 01 laboratorio de biología forense.
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	30 000 000	Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019

4.1. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PAC AL MES DE NOVIEMBRE 2020

4.1.1. Avances del Poder Judicial (en adelante “PJ”) al mes de noviembre 2020:

El Poder Judicial creó Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, los que unifican en un solo espacio todas las áreas que intervienen en materia de violencia de género y familiar, contando para ello con un conjunto de servicios como son la Comisaría, Defensoría Municipal del Niño, Niñas y Adolescente (DEMUNA), CEM, entre otros, y que, atienden por turnos las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Dichos órganos jurisdiccionales brindan medidas de protección de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Las medidas de protección se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, según lo indicado en el artículo 23° de la Ley N° 30364 y sus modificatorias. Para el PAC 2020 se establece la continuidad de la implementación de seis módulos judiciales integrados en Arequipa, Lima Este, Cusco, Lambayeque, Lima Norte, Junín y Lima Este – SJL; añadiendo, además, el funcionamiento de 7 Órganos Jurisdiccionales Penales en el distrito judicial de Lima Este.

Los nudos críticos reportados en noviembre, son los mismos que en el mes de setiembre y octubre, la coyuntura del Estado de Emergencia por el COVID-19 ha dificultado las coordinaciones con los administradores de los módulos para el cumplimiento de las metas físicas al depender de las denuncias que ingresen por parte de otros operadores como las comisarías, los CEM y el Ministerio Público. En cuanto a las medidas para continuar brindando los servicios en noviembre se presentan las mismas que en setiembre y octubre, es así que, según lo reportado por el PJ, las denuncias se llevan a cabo a través de la mesa de partes electrónica, denuncias vía web¹, o mediante el Sistema de Interoperabilidad de Justicia o de manera presencial. Y para no realizar modificaciones a las metas asignadas en el marco del PAC 2020, se han ampliado competencias jurisdiccionales, flexibilizando procesos; además de acercar la

¹ En el marco del D.L. N° 1470 “Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”.

administración de justicia a través de medios tecnológicos y difundiendo por todos sus canales virtuales de manera amigable y clara información respecto a los servicios y la atención a la ciudadanía. Así, por ejemplo, el PJ aprobó la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, que dispuso que, en todos los distritos judiciales deberá funcionar, por lo menos, 01 juzgado penal, 01 no penal, 01 para atender casos de violencia familiar y 01 sala mixta. También, se autorizó el uso de la aplicación “Google Hangouts Meet” que permite gestionar y efectuar videollamadas.

En virtud de lo señalado, el PJ remite el siguiente reporte de avances en la ejecución de las metas a su cargo en el marco del PAC 2020 al mes de noviembre.

Cuadro N° 6: PJ, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Número de medidas de protección otorgadas - Arequipa	Producción física	22,476	22,476	4,288	7,195	12,143	14,044	15,934	87.67%	75-94%
Número de medidas de protección otorgadas - Lima Norte	Producción física	28,416	28,416	5,053	7,860	18,020	20,842	23,277	81.92%	75-94%
Número de medidas de protección otorgadas - Lambayeque	Producción física	11,472	11,472	1,646	2,614	5,992	6,716	7,566	65.95%	1-74%
Número de medidas de protección otorgadas - Cusco	Producción física	8,040	8,040	1,299	2,161	3,456	3,944	4,438	55.20%	1-74%
Número de medidas de protección otorgadas - Junín	Producción física	9,780	9,780	1,786	3,003	4,602	5,297	5,941	60.75%	1-74%
Número de medidas de protección otorgadas - SJL	Producción física	12,540	12,540	2,772	3,845	7,829	8,863	9,761	77.84%	75-94%
Número de medidas de protección otorgadas - ATE	Producción física	20,700	20,700	2,209	4,260	9,907	11,220	12,725	61.47%	1-74%
Número de Resoluciones con sentencia en materia penal - SJL - Penal	Producción física	2,600	2,600	0	0	0	0	811	31.19%	1-74%

En relación con la ejecución presupuestal, al PJ le transfirieron 28 millones de soles al Programa Presupuestal 080 “Lucha contra la violencia familiar”, de los cuales no reportan haber tenido recortes presupuestales, por el contrario, se han transferido de recursos ordinarios 104 mil soles; indicando un monto total de ejecución del 75.1% al mes de noviembre 2020, habiéndose certificado el 96.5% de dicho presupuesto, y comprometido el 77.2%, como se presenta a continuación:

Cuadro N° 7: PJ, metas financieras al mes de noviembre 2020:

Pliego presupuestario: 004 PODER JUDICIAL.

Unidad Ejecutora: 005 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA / 006 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE / 007 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO / 008 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN / 009 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
28,000,000.00	----	28,143,827	27,131,663	21,101,799	15.7%	36.4%	59.6%	75.1%

Meta presupuestaria: El presupuesto ha sido asignado a seis (06) metas presupuestarias, las que se encuentran actualizadas en su avance físico en el SIAF-MEF:

Cuadro N° 8: PJ, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	0001-1413: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	22,476.0	PERSONA ATENDIDA	7838 (34.9 %)
2	00001-1414: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	9,311	PERSONA ATENDIDA	7568 (81.3 %)
3	00001-1415: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	8,040.0	PERSONA ATENDIDA	2346 (29.2 %)
4	00001-1416: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	9,780.0	PERSONA ATENDIDA	3137 (32.1 %)
5	00001-1465: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	14,208.0	PERSONA ATENDIDA	9969 (70.2 %)
6	00001-1700: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	35,844.0	PERSONA ATENDIDA	11,211 (31.3 %)

Con los recursos asignados, se ha financiado los clasificadores de gasto 2.3. Bienes y Servicios (2.3.28.11: Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.27.1199: Contrato Administrativo de Servicios, 2.3.2.3.1.1. Servicios de Limpieza e Higiene, 2.3.2.4.2.1. De Edificaciones, Oficinas y

Estructuras, 2.3.2.5.1.1. De Edificios y Estructuras, 2.3.2.2.1.1. Servicio de Suministro de Energía Eléctrica, 2.3.2.2.1.2. Servicio de Agua y Desagüe, 2.3.2.2.3.1. Correos y Servicios de Mensajería, 2.3.1.5.1.1. Repuestos y Accesorios, 2.3.1.5.1.2. Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina, 2.3.1.5.4.1. Electricidad, iluminación y electrónica, 2.3.1.6.1.1. De Vehículos, 2.3.1.6.1.2. De Comunicaciones y Telecomunicaciones, 2.3.1.7.1.1. Enseres y 2.3.1.9.1.1. Libros, Textos y Otros Materiales Impresos) y 2.1. Personal y obligaciones sociales (2.1.14.22: Asignación por gastos operativos, 2.1.1.4.2.1. Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal, 2.1.1.4.1.1. Personal Nombrado, 2.1.1.9.1.2. Aguinaldos, 2.1.1.9.1.3. Bonificación por Escolaridad, 2.1.3.1.1.1. Aportes a los Fondos de Salud y 2.1.3.1.1.5. Contribuciones a Essalud), y con ello se ha mantenido los recursos humanos que atienden en los Módulos Integrados. El PJ menciona que el COVID 19 ha limitado la ejecución del presupuesto porque se suspendieron procesos de compra y gastos de capacitación, pues se tuvo que reprogramar al cambiarse a modalidad virtual.

Adicionalmente, el PJ remitió la proyección de la ejecución de gastos y saldo del año fiscal, con lo cual se evidencia que proyectan ejecutar el 75% de los recursos transferidos y cuentan con un saldo del 25%, equivalente a casi 7 millones de soles.

Cuadro N° 9: Proyección de gasto y saldo a diciembre 2020

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEVENGADO	SALDO
001. GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28,853.00	0.00	28,853.00
020. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE	11,171,677.00	7,964,785.33	3,206,891.67
009. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	4,117,951.00	3,293,620.27	824,330.73
008. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN	2,896,767.00	2,229,969.42	666,797.58
007. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO	3,090,732.00	2,463,015.48	627,716.52
006. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE	3,068,510.00	2,315,090.24	753,419.76
005. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA	3,769,338.00	2,916,501.56	852,836.44
SUBTOTAL	28,143,828.00	21,182,982.30	6,960,845.70

4.1.2. Avances de la Defensoría del Pueblo (en adelante “DP”) al mes de noviembre 2020:

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la realización de 6 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo de los servicios que se implementan en el marco del PAC 2020. La DP señala que debido al contexto actual de la pandemia por la COVID-19 y debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento social obligatorio, realizó las siguientes modificaciones en modalidad, mas no en cantidad: i) Todas las supervisiones serán en la modalidad remota y las publicaciones de los informes y/o reportes serán virtuales, ii) En el caso del MIMP, debido a que se ha suspendido los servicios de los CEM, se ha cambiado la supervisión para la Línea 100 y el SAU, y iii) Asimismo, se ha incorporado como institución a supervisar al Ministerio de Justicia, a través de los servicios de Defensa Pública en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, considerando la atención en el contexto de la COVID-19.

Cabe resaltar que, la DP reprogramó la realización de sus supervisiones indicando una supervisión (Ejecución de las medidas de protección) para el primer semestre y cinco supervisiones para el segundo semestre del año 2020. Es así que, en el mes de julio, se presentó en el reporte el cumplimiento de la publicación del informe de la supervisión al estado de implementación de las medidas de protección durante la pandemia (supervisión al MININTER), con el Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM de la Serie Igualdad y No Violencia N° 005

Autonomía Física de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. En setiembre se cumple con tres informes programados, de las supervisiones al MINSA, MIMP y MINJUSDH.

En cuanto a las dificultades identificadas todos los informes asignados como meta se encuentran reportados como culminados y dos de ellos en proceso de publicación (supervisiones al PJ y MP). Sin embargo, la DP adicionalmente a sus metas, programó en el mes de setiembre la Supervisión del “Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar” (SNEJ), la cual se encuentra en proceso de ejecución y reportó que se finalizó con la recepción de fichas de supervisión y se pudo tener una versión preliminar del informe y se cuenta con el esquema del informe de supervisión sobre el funcionamiento del SNEJ (2018-2020). INFORME DE ADJUNTIA N°027-2020-DP/ADM cuya versión se encuentra en proceso de publicación.

Cuadro N° 10: DP, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Informe de Supervisión de los CSMC y seguimiento de recomendación es previas, con especial énfasis en la atención de las personas afectadas por la pandemia del Covid-19.	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%
Informe de Supervisión de la Línea 100 y SAU.	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%
Informe de Supervisión de la implementación de las medidas de protección emitidas durante la emergencia sanitaria y la coordinación con el Sistema de Justicia	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%
Informe de Supervisión de la atención de casos por los servicios de la Defensa Pública especializada en violencia contra las mujeres durante el contexto de la emergencia sanitaria	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%
Informe de Supervisión del proceso de implementación del Registro único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (RUVA); así como del funcionamiento de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer designadas para continuar con la atención en el contexto del COVID-19	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%
Informe Supervisión de los órganos jurisdiccionales Juzgados y Módulos Judiciales Integrados designados en la atención de casos de violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria	Producción física	1	1	0	0	1	1	100%	95-100%

En relación con la ejecución presupuestal, a la DP se le transfirieron 2.4 millones de soles, no realizaron transferencia a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La ejecución de las metas financieras fue ejecutada al 87.0% al mes de noviembre 2020 según consulta amigable del MEF; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: DP, metas financieras al mes de noviembre 2020:

Pliego presupuestario: 020: Defensoría del Pueblo.

Unidad Ejecutora: 001-197: Defensoría del Pueblo.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5003032 Seguimiento y Evaluación del Programa

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
2,400,000	----	2,400,000	2,378,287	2,087,108	15%	25%	66.6%	87.0%

Meta presupuestaria: Actualizada con un avance físico de 43.6%, como se puede ver a continuación:

Cuadro N° 12: DP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5003032:

META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
00001-197: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	225.0	INFORME	98 (43.6 %)

Asimismo, las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores de coordinación, recopilación, análisis y emisión de informes en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Por lo cual el 99.1% del presupuesto destinado, se encuentra certificado a la fecha (2.3.28.1.1 Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.7.11.99 Servicios Diversos). Además, en el reporte brindado se observa que falta comprometer S/. 40,000.00 soles que se encuentran destinados a la contratación de consultorías y estudios desarrollado por personas naturales (clasificador de gasto 2.3.27.2). También, cuentan con S/. 11,584.00 que están gestionando la adquisición de equipos informáticos (2.6.32.3 Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones), que faltan comprometer.

La Defensoría del Pueblo realizó la proyección de gastos del IV Trimestre 2020, ante lo cual indicó que no habrá saldos al culminar el año 2020.

Cuadro N° 13: Proyección de gasto del IV Trimestre y de saldos del año fiscal 2020

Programa Presupuestal	Actividad	Meta Presupuestaria	Específica de gasto	Acumulado IV Trimestre (octubre-diciembre)			Saldo
				Presupuesto certificado (S/)	Presupuesto comprometido (S/)	Presupuesto Devengado (S/)	
0080	5003032	0001	2.3.21.2	-	10	10	0.00
			2.3.2.2.4	17,500	17,500	17,500	0.00
			2.3.27.2	42,217	130,217	141,217	0.00
			2.3.27.11	21,000	72,000	108,000	0.00

		2.3.27.14	32,440	110,060	155,710	0.00
		2.3.28.1	62,608	328,898	328,898	0.00
		2.6.32.3	50,440	50,440	50,440	0.00
				TOTAL	801,774	0.00

4.1.3. Avances del Ministerio Público (en adelante “MP”) al mes de noviembre 2020:

El MP cuenta con 8 indicadores a su cargo, siendo estos los siguientes:

- En el PAC 2018, se implementó la meta *“El Reglamento del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002420-2018-MP-FN del 10.07.2018, Implementación del RUVA en las 10 Fiscalías Penales Especializadas en violencia contra la mujer”*. En el PAC 2019, se incluyó la meta *“Implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA en las sedes fiscales del Distrito Fiscal de Lima Este”* al mes de julio del año 2019 en Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, La Molina, Huarochirí, Huaycán y Chosica. Asimismo, en el marco de dicha meta, el MP implementó el RUVA en seis sedes fiscales de las nueve sedes fiscales del Distrito Fiscal del Lima Este.
- Por otro lado, en el PAC 2018 se contó con la meta *“Lima metropolitana y el Callao cuentan con 10 (diez) Fiscalías Penales Especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”*, incluyendo los distritos judiciales Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Callao.
- Para el año 2019, se medía la *“Implementación de 09 nuevas Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, así como creación de 01 Fiscalía Superior Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”*².
- También, según la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30364, que modifica el artículo 242 del Código Procesal Penal, se podrá instar al Juez/a de la Investigación Preparatoria actuación de una prueba anticipada, cuando entre otros casos, se cuente con declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados, efectuadas por psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Teniendo en cuenta la importancia de contar con dichos ambientes, se incluyen en el PAC 2018, 2019 y 2020, se reconoce la importancia de contar con dichos ambientes en el proceso de atención a las víctimas de violencia, incorporándose la continuidad de 34 cámaras Gesell en el PAC 2020.
- Otra meta incorporada en el PAC 2018 fue *“10 laboratorios de biología forense funcionan en las Fiscalías Penales Especializadas, mejorando la capacidad de prueba del Ministerio Público en los casos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes”* en Lima al mes de diciembre del año 2018.
- En el caso del PAC 2019, se incorporaron las metas *“Creación de la Unidad de Investigación Tanatológico Forense con alcance en las Divisiones Médico Legales de los distritos priorizados”* y
- “Creación de la Unidad de investigación Clínico Forense con alcance en las Divisiones Médico Legales de los distritos priorizados”* en los distritos fiscales de Santa Anita, El

² Para regular su funcionamiento, mediante Resolución N° 3491-2019-MP-FN, de fecha 09.12.2019 se establecieron lineamientos generales para su funcionamiento, precisando su competencia material para conocer las denuncias penales y el proceso que se instaure por la presunta comisión de los delitos de feminicidio, lesiones, violación sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento previsto, actos contra el pudor en menores, proposiciones a niños, niña y adolescentes con fines sexuales, y los actos de acoso, en todas sus modalidades, incluidos el acoso sexual y el chantaje sexual, así como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.

Agustino, San Juan de Lurigancho, La Molina, Huarochirí, Huaycán, Chosica, para el mes de julio 2019.

Cabe resaltar que, en el reporte de cumplimiento de las metas del PAC 2020 del primer trimestre el MP presentó solicitudes de modificación de 2 de sus metas (De 70% a 50% de los registros de denuncias en sistema especializado utilizan el CUR RUVA y de 9700 a 3200 entrevistas realizadas en las Cámaras Gesell), las mismas que fueron indicadas como viables de modificación teniendo en cuenta la congruencia de la meta propuesta con los avances alcanzados en ese trimestre.

Por otro lado, la entidad no presentó el reporte completo a la fecha (no cuenta con el informe que permita identificar las específicas de gasto) en el formato solicitado por la Secretaría Técnica del CMAN, solamente remitieron detalle en el caso de la primera meta sobre el RUVA, indicando nudos críticos en términos logísticos, por lo cual se han efectuado reuniones técnicas, seguimiento a los casos, mejora continua de la plataforma interoperable para que se efectúe la carga masiva de registros, requiriéndose que el PJ, MININTER-PNP y MIMP cuenten con mayores recursos presupuestales para impulsar su nivel de implementación sectorial; lo cual también es informado en el informe de supervisión de la Defensoría del Pueblo.

Y en el reporte del mes de noviembre es igual que en el mes de setiembre y octubre, indicando como nudo crítico que la progresión del porcentaje de integración sectorial del RUVA que se ha efectuado entre las instituciones, mantiene un bajo nivel de integración, aun habiéndose registrado un incremento en el número de registros creados, debido a los tiempos de remisión de los documentos a las instituciones al mes de setiembre 2020, debido a la situación coyuntural del COVID-19.

En cuanto a las metas referidas a la cantidad de casos resueltos en fiscalías, se reportó como nudo crítico en noviembre, igual que en setiembre y octubre, la acumulación e incremento de casos debido a la situación coyuntural por el COVID-19; sin embargo, se organizó el trabajo de manera presencial, mixto y remoto de acuerdo al Protocolo expuesto en la Resolución N° 681-MP-FN.

En virtud de los tres indicadores reportados por el MP al mes de noviembre, se presenta el siguiente reporte:

Cuadro N° 14: MP, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de integración sectorial, a través de los registros interoperados en el RUVA	Número de los registros de denuncias en sistema especializado utilizan el (Código Único de Registro) CUR-RUVA en el distrito fiscal de Lima Este	Número total de los registros de denuncias en sistema especializado en el distrito fiscal de Lima Este	Desempeño	70.00%	50%	20.6%	34.0%	13.80%	13%	13%	26%	1-74%
Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño	47.30%	47.30%	18%	5%	34.60%	36.3%	38.5%	81%	75-94%
Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño	28.60%	28.60%	10%	21%	26.60%	30.3%	32.3%	113%	95-100%

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número de casos resueltos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	Número total de casos en la Fiscalía Superior en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (resueltos y no resueltos)	Desempeño	LB	LB	58%	0%	80.70%	70.87%	81%	100%	95-100%
Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Clínico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	SD	0%
Porcentaje de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número de atenciones en la Unidad de Investigación Tanatológico Forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	SD	0%
Porcentaje de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número de atenciones en el Laboratorio de biología forense	Número total de atenciones realizadas en otras locaciones especializadas externas	Desempeño	100.00%	100.00%	SD	SD	SD	SD	SD	SD	0%
Número de entrevistas realizadas en las cámaras Gesell	No aplica	No aplica	Producción física	9,700	3,200	1098	1,214	1,724	2,240	2,491	78%	75-94%

En relación con la ejecución presupuestal, al MP le transfirieron 30 millones de soles al Programa Presupuestal 080 “Lucha contra la violencia familiar”, en la Actividad N° 5006257: Implementación del sistema especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, del Producto N° 3000873: Mujeres víctimas de violencia reciben servicios de protección y atención policiales y jurídicos; de los cuales no reportan haber tenido recortes presupuestales, indicando un monto total de ejecución del 68.8% a noviembre, como se advierte en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: MP, metas financieras al mes de noviembre 2020:

Pliego presupuestario: 022: MINISTERIO PUBLICO.

Unidad Ejecutora: 002-200: MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
30,049,784	----	30,049,784	23,049,784	17,063,917	18%	38%	56.8%	68.8%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a 9 metas presupuestarias, de las cuales 1 no ha sido actualizada en su avance físico en el SIAF-MEF:

Cuadro N° 16: MP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1419: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	358	PERSONA ATENDIDA	179 (50.0 %)
2	00001-1420: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	3,400.00	PERSONA ATENDIDA	1700 (50.0 %)
3	00001-1462: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1,992.00	PERSONA ATENDIDA	1420 (71.3 %)
4	00001-1463: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1,358.00	PERSONA ATENDIDA	679 (50.0 %)
5	00001-1526: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	19,726.00	PERSONA ATENDIDA	9863 (50.0 %)
6	00001-1557: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	308.00	PERSONA ATENDIDA	154 (50.0 %)
7	00001-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	33,072.00	PERSONA ATENDIDA	13949 (42.2 %)
8	00002-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	1.00	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
9	00006-200: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	6,837.00	PERSONA ATENDIDA	3179 (46.5 %)

Los recursos asignados al Ministerio Público se vienen ejecutando en las genéricas de gasto referidas a la contratación de personal y el pago de sus obligaciones sociales en la genérica 2.1 y 2.3, no contamos con las específicas de gasto adicionales, lo cual es preocupante, puesto que si el gasto es sólo en personal a noviembre alcanzó el 68.8%, quedando pendiente sólo un trimestre de ejecución financiera se deduce que habrá saldos al culminar el año fiscal.

4.1.4. Avances del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante “MINJUSDH”) al mes de noviembre 2020:

En el marco de las competencias asignadas al MINJUSDH, se incluyó en el PAC 2018, la meta *“60 nuevos defensores/as en familia brindan asesoría legal y patrocinio en materia de familia (alimentos, tenencia, régimen de visita, suspensión de la patria potestad, filiación, entre otros.)”* al mes de diciembre del año 2018; midiéndose por ello, durante el año 2019 la meta *“Defensores/as públicos especializados en familia, incorporados en el 2018, realizan 540 nuevos patrocinios”* entre los meses de enero a diciembre del año 2019. Para el año 2020, se ha incluido la medición de los procesos atendidos por los 60 defensores/as públicos de familia, incluyendo que tengan medidas cautelares concedidas³.

Adicionalmente, tienen a su cargo la acción *“Continuidad de los patrocinios a través de los 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer”*, se debe señalar que, en el PAC 2018 se contaba con la meta *“Incorporación de 9 nuevos defensores/as públicos especializados en trata de personas (la mayor parte de las víctimas son mujeres)”* que debía cumplirse al mes de diciembre 2018 en Arequipa, Tumbes, Puno, Callao, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Tacna, aprobándose dicho año la Guía de Actuación de Defensa Pública frente a la Trata de Personas, aprobada por R.M. N° 502-2018-JUS. Asimismo, se incorporó en el PAC 2019, la meta *“Defensores/as públicos especializados en trata de personas, incorporados en 2018, realizan 540 nuevos patrocinios”*, siendo a su vez incorporada en el PAC 2020, aunque midiéndose las medidas cautelares concedidas, con la finalidad de medir la efectividad de la intervención.

Respecto a las dos acciones (Continuidad de los patrocinios a través de los 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer y Continuidad de los patrocinios a través de los 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar), se debe señalar que, en el PAC 2018 se contaba con la meta *“Incorporación de 59 Defensores/as públicos especializados en violencia contra las mujeres”*, a efectuarse en las regiones Junín, Lima, Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura, Apurímac, al mes de diciembre de 2018. Dicha acción se mantendría en el PAC 2019, con la meta *“Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, incorporados en 2018, realizan 3,540 nuevos patrocinios”* en las mismas regiones del año 2018, así como se añadiría la meta *“Incorporación de 8 nuevos defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familia”*, en Lima Este.

³ Cabe indicar que, según el D.L. N° 1386 “Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, incorpora el artículo 22-B en el artículo 3, que señala que las medidas cautelares *“de oficio o solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima”*.

El MINJUSDH en el reporte de cumplimiento de las acciones del PAC 2020 al segundo trimestre indica que, debido al Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio por el COVID-19 han tenido que cerrar locales de atención; además se ha tenido menor demanda para patrocinios nuevos debido a la capacidad de atención y habilitaciones de las sedes de las instituciones del SNEJ (Poder Judicial y Ministerio Público). Debido a ello, de las cuatro metas a cargo del MINJUSDH, solicitaron el cambio de meta física de “1,123” a “560 casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados en las zonas donde se implementó el PAC”, lo cual representa una reducción del 50.1%. El MINJUSDH sustentó la disminución de la meta física en la cantidad de casos atendidos durante el periodo de enero a abril del presente año (178 casos), es decir 45 usuarios mensuales en promedio, lo que permitiría alcanzar la meta reprogramada de 560 patrocinios nuevos para el año 2020; ante lo indicado, se aprobó la modificación de la meta física.

Asimismo, para el mes de noviembre, el principal nudo crítico continúa siendo el estado de Emergencia Sanitaria del COVID 19, puesto que las y los defensores públicas continúan realizando trabajo remoto en tanto que las sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública se encuentran cerradas, y además se encuentra pendiente de verificación y reajuste la data de las metas 1, 3 y 4 (contenido en la meta 3), expresadas en porcentajes, las mismas que se viene recolectando de forma manual, actualmente no es posible recoger la data requerida del I semestre completo, sin embargo, se ha realizado el recojo de información manual correspondiente al periodo de cuarentena (16 de marzo hasta 30 de setiembre de 2020), del que se informa. Asimismo, se complementa la información del datamart correspondiente hasta el mes de setiembre de 2020.

La Línea de Orientación Legal Gratuita 1884 sigue siendo un mecanismo para la atención de personas vulnerables y captación de casos a patrocinar por las 34 Direcciones Distritales a Nivel Nacional, considerada como una medida adoptada.

En virtud de los indicadores reportados por el MINJUSDH a noviembre, se presenta el siguiente reporte:

Cuadro N° 17: MINJUSDH, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, con medidas cautelares concedidas, en el marco de la Ley N° 30364.	Número de procesos atendidos por los 60 defensores públicos de familia especializados en violencia del PAC, en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño	8%	8%	0%	2.2%	15.19%	40.76%	41.34%	517%	95-100%
Número de casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados.	No aplica	No aplica	Producción física	1,123	560	166	193	316	373	456	81%	75-94%
Porcentaje de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364.	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas que resultan con medidas de protección concedidas en el marco de la Ley N° 30364	Número de casos patrocinados por los defensores públicos de víctimas en el marco de la Ley N° 30364	Desempeño	10%	10%	0%	16%	37.97%	39.28%	39%	386%	95-100%

Continuidad de los patrocinios a través de los 8 Defensores/as públicos para la implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.	No aplica	No aplica	Producción física	8	8	8	8	8	8	8	100%	95-100%
--	-----------	-----------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---------

En relación con la ejecución presupuestal, al MINJUSDH se le transfirieron 15 millones de soles, de los cuales se transfirieron 115 mil soles aproximadamente (0.8%), a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 083-2020-EF, dejando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 14.8 millones de soles. La ejecución de las metas financieras del MINJUSDH, fue informada hasta el mes de noviembre 2020, teniendo un avance del 77.4%; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18: MINJUSDH, metas financieras al mes de noviembre 2020:

Pliego presupuestario: 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Unidad Ejecutora: 001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006258: DEFENSORES PUBLICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
15,000,000.00	115,463	14,884,537	13,552,814	11,518,644	20%	43%	63.7%	77.4%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a dos metas presupuestarias, de las cuales 1 no ha sido actualizada en su avance físico en el SIAF-MEF:

Cuadro N° 19: MINJUSDH, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006258:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-15: DEFENSORES PUBLICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO	17004.0	PERSONA ATENDIDA	121.1 %

Al igual que en los meses anteriores, las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores (2.3.2.7.11.99 Servicios diversos, 2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicios, 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a EsSalud de C.A.S., 2.3.2.8.1.4 Aguinaldos de C.A.S., 2.3.23.12 Servicios de seguridad y vigilancia; y 2.3.23.11 Servicios de limpieza e higiene). Según el reporte remitido, se observa que la transferencia de S/. 115,463.00 soles a favor de la Reserva de Contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19, según el D.S. N° 083-2020-EF, no afecta a la ejecución de la meta física; ya que los clasificadores y específicas de gasto afectados en la modificación presupuestal están referidos principalmente a papelería, pasajes, viáticos, servicios básicos, limpieza, seguridad, y alquiler de inmuebles.

El saldo financiero proyectado para el año fiscal 2020 identificado por el MINJUSDH es de 1.6 millones de soles al culminar el año 2020, como se puede verificar a continuación la específica de gasto que cuenta con mayor cantidad de saldo es la referida a los servicios de limpieza e higiene y la sigue los contratos administrativos de servicios con sus respectivos beneficios.

Cuadro N° 20: Proyección de gasto y saldo a diciembre 2020

ESPECÍFICA	TOTAL PROYECCIÓN EJECUCIÓN A DIC 2020	SALDO
23 1 5 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,120.00	-
23 1 5 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-
23 2 1 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-
23 2 1 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-
23 2 2 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	29,400.00	-
23 2 2 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000.00	-
23 2 2 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	-	-
23 2 2 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	-	-
23 2 3 1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	395,896.58	1,000,306.42
23 2 3 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,223,189.08	236,010.92
23 2 5 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	199,155.00	5,475.00
23 2 710 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	-	-
23 2 8 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,881,590.67	407,939.33
23 2 8 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	272,678.80	4,105.20
23 2 8 1 4 - AGUINALDOS DE C.A.S.	77,000.00	4,600.00
23 2 8 1 5 - VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	27,227.33	13,242.67
TOTAL	13,229,867.46	1,671,679.54

4.1.5. Avances del Ministerio de Salud (en adelante “MINSA”) al mes de noviembre 2020:

En el marco de las competencias del MINSA, como acciones del PAC 2020 tiene a su cargo el servicio de salud mental se encuentran los **Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC)** que, según el artículo 22° del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante D.S. N° 007-2020-SA, *“son establecimientos especializados en salud mental del primer nivel de atención, que cuentan con equipos interdisciplinarios de salud mental, incluyendo médico(a) psiquiatra, y que tienen denominación y categorización propia”*. También son definidos de acuerdo la Norma Técnica de Salud de Centros de Salud Mental Comunitarios, aprobada con R.M. N° 574-2017/MINSA, como *“un establecimiento de salud categoría I-3 o I-4 especializados o su correspondiente, que cuentan con psiquiatría y servicios especializados para niños/as y adolescentes, adultos y adultos mayores, así como en servicios especializados en adicciones y participación social y comunitaria (...)”*, desarrollando además los procesos de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión, monitoreo, control y evaluación de las prestaciones de salud mental que brinda⁴.

En virtud de lo señalado, los CSMC fueron incluidos en el PAC 2018, teniéndose como meta de cobertura para el mes de diciembre del año 2018, *“Implementar 41 Centros de Salud Mental Comunitaria adicionales, a fin de garantizar el acceso a servicios de tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de salud mental”*. Para el año 2019, se previó la continuidad de los servicios priorizados durante el PAC 2018, entre ellos, aumentándose la meta de cobertura

⁴ Conformadas por un equipo de médico, químico farmacéutico y un profesional de la salud (enfermero, psicólogo o trabajador social), como se indica en la nota de prensa: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/109819-minsa-refuerza-medidas-para-atender-personas-con-problemas-de-salud-mental-durante-aislamiento>.

prevista para el año 2019; así como, incorporando meta física de usuarias *“161,700 mujeres víctimas de violencia reciben atención especializada por parte de los 77 Centros de Salud Mental Comunitarios implementados en el año 2018”* en 18 regiones (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Callao, Lima Región). Mientras para el año 2020, se ha priorizado la continuidad de los 37 CSMC, atención que debe continuar brindándose en el marco del Estado de Emergencia por la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el 09.04.2020. También se implementaron servicios de atención telefónica (tele consulta, tele orientación y tele monitoreo), monitoreo constante post intervención, y oferta móvil a través de las visitas domiciliarias.

Es importante resaltar que, el MINSA señala que se han tomado medidas para sostener los recursos humanos de los CSMC a través del fortalecimiento de capacidades mediante un Curso virtual: *“Cuidado en salud integral de mujeres en situación de violencia”* en coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), efectuado entre los meses de abril a junio del presente año, contándose con 7,554 participantes inscritos, encontrándose en proceso de certificación la relación de participantes que aprobaron el curso; y con la elaboración de una caja de herramientas compuesta por: 1) Cartilla amigable de la Guía Técnica para el cuidado de la Salud Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad, en el contexto del COVID-19, con orientaciones técnicas para la atención de la salud mental de mujeres víctimas de violencia; 2) 9 piezas gráficas con mensajes clave sobre la relevancia del cuidado de la salud mental de las mujeres víctimas de violencia; y 3) Video animado con mensajes clave y orientaciones técnicas para el cuidado de la salud mental de mujeres víctimas de violencia. Puede verse el video en el link: <https://we.tl/t-5GAQm08DTe>.

Otra acción a cargo del MINSA en el PAC para el año 2018 se aprobó dos metas respecto a los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente (MAMIS): *“Ampliación de 8 MAMIS en Lima, que brinda atención especializada para su recuperación física/emocional”* para el mes de diciembre del año 2018; y *“Ampliación de 8 MAMIS en establecimientos de salud de Regiones priorizadas”* (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Loreto y Ucayali) para el mes de junio del año 2019. Para el año 2019, se previó la continuidad de los servicios priorizados durante el PAC 2018, entre ellos, manteniéndose la meta de cobertura prevista para el año 2019, así como se incorpora una meta física de usuarios/as *“6,144 personas víctimas de violencia reciben atención especializada por parte de los 08 MAMIS implementados en el 2018 en Lima (Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Apoyo Santa Rosa, Hospital Vitarte, Hospital José Agurto Tello, Hospital Dos de Mayo, Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital Sergio Bernales)”* para los meses de enero a diciembre 2019, así como la aprobación del Protocolo de atención articulada en salud a mujeres y niñas víctimas de violencia de género a cargo del MINSA y MIMP.

Los nudos críticos en la pandemia por el COVID-19 indicados por el MINSA evidencia que los hospitales que cuentan con MAMIS pasaron a ser hospital COVID – 19, precisando que, 7 MAMIS (Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza⁵, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé) se quedaron sin ambientes, 6 MAMIS (Hospital de Ventanilla, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital Dos de Mayo, y Hospital Vitarte) mantuvieron ambientes y no dieron información sobre 3 MAMIS (Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”, Hospital de Mediana Complejidad José Agurto Tello y Hospital Sergio Bernales) de los 16 MAMIS que dan

⁵ A partir del 16 de junio hasta la actualidad cuenta nuevamente con ambientes en el Hospital.

continuidad en el marco del PAC 2020. Por ello, los profesionales establecieron estrategias para dar continuidad de las atenciones y seguimientos de los NNA víctimas de violencia a través de diferentes medios, tanto presenciales como no presenciales, realizando trabajo remoto, acompañado por videoconferencia, llamadas telefónicas, chats, video llamadas por whatsapp; y en último caso trabajo presencial debido a que, algunas de las medidas como las llamadas telefónicas no favorecen el vínculo terapéutico. Por lo indicado, la atención se limitó a brindar contención emocional y consejería psicológica, consejería social y asesoramiento legal, no pudiendo realizar terapias psicológicas. Adicionalmente, el MINSA indicó que, contaron con la colaboración institucional de UNICEF, para efectuar 4 actividades durante los meses de marzo a junio del presente año en la temática de trauma infantil, orientando a 20 facilitadores de los MAMIS.

En los nudos críticos reportados al mes de noviembre, son similares a los reportados en el mes de setiembre, se reportan limitaciones en la prestación de los servicios ya que el recurso humano se encuentra abocado a la atención de la emergencia sanitaria, lo cual genera dificultades para la realización del registro y digitalización de las historias clínicas (HIS); por tanto, el reporte estadístico al 30 de junio de 2020 aún está incompleta. A fin de garantizar la atención se reprogramó la meta y se implementaron servicios de atención telefónicas (tele orientación y tele monitoreo), monitoreo constante post intervención, oferta móvil, a través de las visitas domiciliarias y a través de piquetes brindan atención.

El MINSA no reportó avances hasta el mes de agosto, pero si el avance acumulado al mes de setiembre 2020 del número de atenciones en los CSMC y MAMIS, pero no a los porcentajes de desempeño de los servicios. Asimismo, no presentó reporte al mes de octubre, pero si el avance acumulado al mes de noviembre.

A continuación, se presentan las metas reportadas a noviembre de 2020:

Cuadro N° 21: MINSA, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CSMC del PAC	Desempeño	9507 10.4%	5%	1,417	11,065	12,878 8.50%	49,050	516%	95-100%
Porcentaje de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC, que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC que reciben el paquete completo de atención	Número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC	Desempeño	3600 10.4%	5%	897	1193		2,350	65%	1-74%

En relación con la ejecución presupuestal, se le transfirieron 32.5 millones de soles, de los cuales la ejecución de las metas financieras del MINSA al mes de noviembre es del 54.7%; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22: MINSA, metas financieras al mes de noviembre 2020:

Pliego presupuestario: 011: M. DE SALUD / 16 Pliegos de GOBIERNOS REGIONALES: ANCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCANELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, MADRE DE DIOS, PUNO, SAN MARTIN, TACNA Y LIMA.

Unidad Ejecutora: DIRIS CENTRO, DIRIS NORTE, DIRIS SUR Y DIRIS ESTE / DIRESA 16 GOBIERNOS REGIONALES: DIRIS CENTRO, DIRIS NORTE, DIRIS SUR Y DIRIS ESTE / DIRESA 16 GOBIERNOS REGIONALES.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 50062060. Centros de Salud mental comunitaria implementados, y 5006262. Módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente implementados)

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
					TRIM I			
32,500,000	---	26,352,381	26,700,330	17,780,229	5.3%	17.9%	52.9%	54.7%

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a las siguientes 8 metas presupuestarias, de las cuales 8 no han sido actualizadas en su avance físico en el SIAF-MEF:

Cuadro N° 23: MINSA, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006260:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-117: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
2	00001-136: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	385.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
3	00001-1683: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS - PPOR	15.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
4	00001-1684: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	9,240.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
5	00001-1685: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	100.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
6	00001-1686: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	9.0	PERSONA ATENDIDA	3 (33.3 %)
7	00002-117: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
8	00002-1684: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	1,000.0	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

Cuadro N° 24: MINSA, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006262:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1138: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	180	PERSONA ATENDIDA	23 (12.8 %)
2	00001-117: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
3	00001-1217: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
4	00001-143: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	420	PERSONA ATENDIDA	297 (70.7 %)
5	00001-144: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	9	PERSONA ATENDIDA	478 (5,311.1 %)
6	00001-145: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	1	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)
7	00001-147: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	80	PERSONA ATENDIDA	41 (51.3 %)
8	00001-149: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	410	PERSONA ATENDIDA	19 (4.6 %)
9	00001-1683: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	15	PERSONA ATENDIDA	0 (0.0 %)

Asimismo, el MINSA reporta un porcentaje de ejecución financiera por debajo de lo esperado, debido al contexto de la pandemia por COVID-19 que ha retrasado los procesos para la contratación de los CAS y por los hospitales que suspendieron servicios de MAMIS por volverse de atención COVID-19.

Por otro lado, reportaron desde el primer trimestre la existencia de dificultades para la incorporación del P.P. 080 "Lucha Contra la Violencia Familiar" al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), lo que ha retrasado la adquisición de los bienes y servicios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios del Centro de Salud Mental Comunitario y los MAMIS.

Adicionalmente, el MINSA remitió la proyección de gastos y saldos al culminar el 2020, indicando que serán 7.5 millones de soles los saldos del presente año fiscal, siendo principalmente en la actividad referida a la atención de los centros de salud mental comunitario implementados en los Gobiernos Regionales (5.7 millones de soles).

Cuadro N° 25: Proyección de gasto y saldo a diciembre 2020

META	SALDOS
MINSa - 5006260: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	480,728.00
MINSa - 5006262: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	991,045.00
GOBIERNOS REGIONALES - 5006260: CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO IMPLEMENTADOS	5,767,903.00
GOBIERNOS REGIONALES - 5006262: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS	286,931.00
TOTALES	7,526,607.00

I.1.1. Avances del Ministerio de Educación (en adelante, MINEDU) al mes de noviembre del 2020:

Para el MINEDU fueron establecidas acciones de continuidad de Convivencia Escolar las cuales fueron desagregadas en 9 metas que fueron consensuadas con la Presidencia del Consejo de Ministros. El MINEDU es una de las entidades que más se ha visto afectadas con el Estado de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el COVID-19, reportando múltiples nudos críticos que afectaron la ejecución física de las metas asignadas, ante los que han tenido que adoptar diferentes medidas en el camino y con ello continuar implementando la estrategia de convivencia escolar, evidenciando avances "aceptables" en 7 de los 9 indicadores reportados hasta noviembre del año 2020.

Cabe indicar que, por el contexto antes señalado, el MINEDU efectuó la solicitud de modificación en 5 metas y/o indicadores, incluyendo la eliminación de 1 de ellas, se analizó la solicitud y se dio conformidad de cambio en 4 de los casos, proponiéndose la modificación y no eliminación de 1 meta e indicador.

Es importante resaltar que, los nudos críticos y medidas adoptadas reportados en el mes de noviembre son similares a los presentados en el mes de setiembre y octubre de 2020. Destacando que, desde el 24 de setiembre, se cuenta con la empresa NETVOX y el servicio “CCVOX” lo que permite tener llamadas en espera y atender las llamadas al momento en que uno de los operadores se encuentre disponible. Asimismo, cuenta con el registro de llamadas, lo que permite devolver las llamadas perdidas. Gracias a este servicio, el indicador denominado *“Porcentaje de llamadas recibidas que son atendidas”*, alcanzó el 96% en setiembre (298/309) y 98% en octubre (381/387).

Por otro lado, el MINEDU presentó resultados referidos al indicador denominado *“Porcentaje de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo”*, indicando un avance del 44% al mes de octubre, del 70% programado anualmente; evidenciando un nivel de cumplimiento del 62.9%, es decir encontrándose en estado crítico de cumplimiento debido al corto plazo para finalizar el año fiscal. El principal nudo crítico es que son 132 Unidades Ejecutoras las que registran 261 casos de personal de instituciones educativas públicas en el Registro Nacional Judicial (RENAJU). Este indicador no presentó avances en noviembre en el plazo establecido, ya que se recoge de las unidades ejecutoras dependientes de los Gobiernos Regionales.

Por último, sobre el indicador denominado *“Porcentaje de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como “en riesgo” son derivados a servicios especializados y reciben atención”*, el MINEDU no remitió resultados, quedando pendiente su implementación en el año 2020, debido al Estado de Emergencia con aislamiento social, debido al COVID-19; según sustentó, pero no se aprobó por la Secretaría Técnica del CMAN.

A continuación, se presenta los avances del cumplimiento de las metas físicas a cargo del MINEDU al mes de noviembre:

Cuadro N° 26: MINEDU, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de Convivencia Escolar contratado	Número del personal de convivencia requerido	Desempeño	90%	80%	68.0%	72.2%	94.9%	95.1%	96%	119.5%	85-100%
Porcentaje de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IIEE focalizadas que son capacitados en los contenidos de la asistencia técnica en convivencia escolar	Número de directivos de las IIEE focalizadas en total (capacitados o no)	Desempeño	80%	70%	No aplica	87%	85.6%	84%	83%	119.2%	85-100%
Porcentaje del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de Convivencia Escolar contratado que es capacitado de forma remota	Número del personal de convivencia escolar contratado en total (capacitado o no)	Desempeño	90%	99%	99%	99%	98.3%	98%	99%	100.1%	85-100%
Porcentaje de casos reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna	Número de casos reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna	Número total de casos reportados en el SíseVe atendidos o no	Desempeño	50%	50%	51%	53%	55.2%	61%	70%	140.4%	85-100%
Porcentaje de casos reportados	Número de casos	Número total de casos	Desempeño	50%	50%	71%	68%	54.3%	57%	62%	124.4%	85-100%

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
en el SíseVe que son cerrados oportunamente	reportados en el SíseVe que son cerrados oportunamente	reportados en el SíseVe atendidos que son cerrados en general										
Porcentaje de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben asistencia técnica de manera remota	Número de IIEE focalizadas que reciben o no asistencia técnica de manera remota	Desempeño	90%	70%	SD	SD	95.5%	95.33%	95%	136.1%	85-100%
Porcentaje de llamadas recibidas que son atendidas	Número de llamadas recibidas que son atendidas	Número total de llamadas recibidas que son atendidas o no	Desempeño	90%	90%	0	77%	80.0%	81%	82%	91.1%	85-100%
Porcentaje de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	Número total de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados o no.	Desempeño	80%	80%	0	0	0.0%	0.0%	0%	0.0%	0%
Porcentaje de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	Número de personal condenado separado o no del servicio educativo	Desempeño	90%	70%	SD	SD	39.0%	44.0%	44%	62.9%	1-64%

En relación con la ejecución presupuestal, al MINEDU se le transfirieron 37.3 millones de soles, de los cuales reporta que el Pliego 010: MINEDU y los pliegos regionales transfirieron S/.4,849,708 soles, aproximadamente (13% de los 37.3 millones transferidos) a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 con R.M. N° 173-2020-MINEDU; dejando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 31.9 millones, evidenciando una ausencia de información de S/. 533,014.00 soles. Según lo reportado, se ha evidenciado una ejecución sectorial de 82.3% del PIM reportado, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27: MINEDU, metas financieras al mes de noviembre 2020:

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
37,300,000	4,849,708	31,917,278*	29,927,574.75	26,269,282.61	-%	30.4%	54%**	82.3%

* Fuente: MINEDU, diferencia de 533 mil soles en función de alcanzar los 37.3 millones transferidos.

**Fuente: SIAF Amigable.

Pliego presupuestario: 010: MINSITERIO DE EDUCACIÓN.

Unidad Ejecutora: 026: PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA TODOS.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

Actividad Presupuestaria: 5006257: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Meta presupuestaria: Los recursos fueron asignados a las siguientes 9 metas presupuestarias, de las cuales 2 no han sido actualizadas en su avance físico en el SIAF-MEF:

Cuadro N° 28: MINEDU, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF, actividad 5006257:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-56: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	1	INSTITUCION EDUCATIVA	1 (100.0 %)
2	00001-57: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	33	INSTITUCION EDUCATIVA	33 (100.0 %)
3	00001-58: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	10	INSTITUCION EDUCATIVA	9 (90.0 %)
4	00001-59: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	35	INSTITUCION EDUCATIVA	0 (0.0 %)
5	00001-60: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	76	INSTITUCION EDUCATIVA	28 (36.8 %)
6	00001-61: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	99	INSTITUCION EDUCATIVA	0 (0.0 %)
7	00001-62: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	15	INSTITUCION EDUCATIVA	15 (100.0 %)
8	00001-72: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	21	INSTITUCION EDUCATIVA	21 (100.0 %)
9	00001-81: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL	1	INSTITUCION EDUCATIVA	1 (100.0 %)

Las específicas de gasto financiadas con el presupuesto transferido se ha utilizado para contratar al personal y los insumos necesarios para que realicen sus labores (materiales de oficina, pasajes y viáticos, contrataciones CAS, servicios diversos, servicios de telefonía fija, internet, entre otros). Asimismo, la transferencia a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas se realizó principalmente en las específicas de gasto referidas a pasajes, viáticos y servicios diversos, según lo informado en el mes de junio.

En lo referente al saldo presupuestal del año fiscal 2020, el MINEDU reportó su proyección de gasto y saldo a diciembre, evidenciando que ejecutará el 95% del PIM reportado. Asimismo, se identificó un saldo por un monto aproximado de 1.5 millones de soles.

Cuadro N° 29: Proyección de gasto y saldo a diciembre 2020

Acumulado Avances IV Trimestre (enero-diciembre)				
Presupuesto certificado (S/.)	Presupuesto comprometido (S/.)	Presupuesto Devengado (S/.)	PIM 2020	Saldo 2020
29,252,999	23,854,678	30,321,569	31,917,278 (95%)	1,595,709

4.1.6. Avances del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA (en adelante, “Programa AURORA”) al mes de noviembre 2020:

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), creado mediante D.S. N° 018-2019-MIMP, con el objetivo de implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas; el cual depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Dicho Programa cuenta entre sus servicios con los **Centros de Emergencia Mujer (CEM)** que *“son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual, además realizan acciones de prevención de la violencia, y la promoción de una cultura democrática y respecto de los derechos humanos”*⁶.

Este servicio se encuentra también incorporado en las Comisarías para la atención prioritaria a la persona afectadas de la jurisdicción de la Comisaría, contando para ello con 6 integrantes: Coordinador/a, Admisionista, Abogado/a, Trabajador/a Social, Psicólogo/a, Promotor/a, en el marco del Convenio entre el MIMP y el MININTER. Los CEM en Comisarías fueron incluidos como intervenciones prioritarias dentro de las acciones estratégicas del PAC 2018, 2019 cuya meta fue la instalación de 50 Centros de Emergencia Mujer en Comisarías por año, para brindar atención integral y multidisciplinaria a las mujeres víctimas de violencia. Es por ello que, para darle continuidad a dichas acciones se incluyó en el PAC 2020.

⁶ Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en materia de protección contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú. Para la prevención y atención de casos de violencia en el marco de la Ley N° 30364 y de violencia sexual, aprobado mediante D.S. N° 006-2018-MIMP. Pág. 8.

Sin embargo, al declararse el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 mediante el D.S. N° 008-2020-SA y D.S. N° 044-2020-PCM, el Programa AURORA emitió la R.D.E. N° 23-2020-MIMP, de fecha 22.05.2020, que identifica los servicios y actividades críticas priorizadas durante la reactivación del Programa AURORA, entre las que no se encuentran los CEM, motivo por el cual no se tuvo avances durante el II Trimestre del presente año que afectó los resultados al segundo trimestre y se modifican las metas físicas a ser implementadas en el presente año.

Asimismo, el D.S. N° 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2020, alcanzando la cuarentena focalizada a 03 departamentos (Apurímac, Ayacucho y Huánuco) Producto de la prórroga del Estado de Emergencia, y la restricción social, varios CEM se encontraban cerrados por varios meses; ello ha significado el deterioro de la infraestructura y la no operatividad de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, en el marco de la cuarta fase de reactivación económica se han ido reabriendo de forma progresiva, adoptando las restricciones dictadas por el Ejecutivo; en consecuencia, se ha incrementado el número de casos atendidos en el mes de octubre. Persisten las condiciones adversas de salubridad en los CEM de Sol de Oro, San Borja y San Luis. Asimismo, existe un alto riesgo del nivel de contagio del COVID-19 por parte de la población y del equipo de profesionales del CEM.

Cabe recordar que, con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 230 -2020-MIMP-AURORA – DE, de fecha 02.10.2020, el Programa Nacional AURORA oficializó la modificación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al (COVID- 19) al reinicio de las labores en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA”. El retorno progresivo a los CEM, tomando como base la extensión del Estado de Emergencia y bajo las nuevas condiciones de interrelación social, por lo que se viene realizando el acondicionamiento de los espacios de funcionamiento de los CEM para garantizar las medidas de salubridad y bioseguridad.

En virtud de lo señalado, el Programa Nacional AURORA presentó reporte de avance al mes de noviembre, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 30: Programa AURORA – MIMP, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Numerador del Indicador (3)	Denominador del Indicador (4)	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de desempeño TRIM III	Valor de desempeño Octubre	Valor de desempeño Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
Número de mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	No aplica	No aplica	Producción física	33,567	19,241	0	6,037	8,712	11,164	13,793	72%	1-74%
Porcentaje de casos de mujeres víctimas de violencia con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisarias con nivel de riesgo moderado o severo que reciben atención integral	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los CEM Comisarias con nivel de riesgo leve, moderado y severo que reciben atención integral	Desempeño	70.10%	50%	51%	0%	47%	42.6%	47.3%	95%	95-100%

En relación con la ejecución presupuestal, al Programa Nacional AURORA se le transfirieron 30 millones de soles, de los cuales aproximadamente 3 millones (10%) se transfirieron a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 con R.M. N° 077-2020-MIMP, con fecha 23.04.2020, de los cuales se ha ejecutado el 91.3% con referencia al PIM, al mes de noviembre del 2020; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 31: Programa AURORA – MIMP, metas financieras al mes de octubre 2020:

Pliego presupuestario: 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.

Unidad Ejecutora: 009. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – AURORA.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
30,000,000.00	3,015,490.00	26,984,510.00	26,348,822.74	24,640,004.30	23.9%	50%	73.3%	91.3%

Actividades y metas presupuestarias:

- Actividad N° 5006193. Servicios de atención a afectados por la violencia familiar, con S/. 24,180,565.39 asignados a treinta metas presupuestarias, de las cuales una de ellas evidencia un avance al 0% de ejecución, en el Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-MEF):

Cuadro N° 32: Programa AURORA – MIMP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF de la actividad N° 5006193:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,394.0	PERSONA	364 (26.1 %)
2	00002-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,783.0	PERSONA	2176 (32.1 %)
3	00003-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,321.0	PERSONA	826 (24.9 %)
4	00004-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	11,008.0	PERSONA	3649 (33.1 %)
5	00005-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,254.0	PERSONA	1342 (31.5 %)
6	00006-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,234.0	PERSONA	907 (28.0 %)
7	00007-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,697.0	PERSONA	1062 (28.7 %)
8	00008-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	10,287.0	PERSONA	2614 (25.4 %)
9	00009-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,762.0	PERSONA	389 (22.1 %)
10	00010-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,294.0	PERSONA	1055 (32.0 %)
11	00011-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,653.0	PERSONA	1542 (33.1 %)
12	00012-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,204.0	PERSONA	1753 (28.3 %)
13	00013-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,520.0	PERSONA	2457 (37.7 %)
14	00014-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,802.0	PERSONA	1161 (30.5 %)
15	00015-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
16	00016-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
17	00017-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	PERSONA	1 (50.0 %)
18	00018-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	30,960.0	PERSONA	11252 (36.3 %)
19	00019-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	8,404.0	PERSONA	2381 (28.3 %)
20	00020-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,970.0	PERSONA	655 (22.1 %)
21	00021-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	855.0	PERSONA	248 (29.0 %)
22	00022-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,117.0	PERSONA	258 (23.1 %)
23	00023-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,675.0	PERSONA	366 (21.9 %)
24	00024-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	6,150.0	PERSONA	1688 (27.4 %)

25	00025-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	5,017.0	PERSONA	1063 (21.2 %)
26	00026-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	4,089.0	PERSONA	1210 (29.6 %)
27	00027-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,680.0	PERSONA	654 (24.4 %)
28	00028-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,541.0	PERSONA	536 (34.8 %)
29	00029-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1,099.0	PERSONA	191 (17.4 %)
30	00030-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	1.0	PERSONA	0 (0.0 %)

- Actividad N° 5004136. Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia, con S/. 2,512,185.00 asignados a tres metas presupuestarias, todas presentan un avance físico al 50% de lo programado:

Cuadro N° 33: Programa AURORA – MIMP, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF de la actividad N° 5004136:

N°	META PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	00001-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)
2	00002-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)
3	00003-1232: SERVICIOS DE ATENCION A AFECTADOS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR	2.0	DOCUMENTO	1 (50.0 %)

A nivel de calidad de gasto, los recursos se utilizaron para la contratación de personal que labora en los 50 CEM implementados en el 2019 (2.3.28.11: Contrato Administrativo de Servicios y 2.3.27.1199: Contrato Administrativo de Servicios); debido a ello, la ejecución presupuestal refleja un avance proporcional al desembolso del salario mensual del personal en el año fiscal.

4.1.7. Avances del Ministerio del Interior (en adelante “MININTER”) al mes de noviembre 2020:

De acuerdo a lo indicado en el informe del I Semestre del PAC 2020, se tiene que, las Comisarías Especializadas en materia de Protección contra la Violencia Familiar tienen *“como misión hacer cumplir la política de Estado sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, previniendo y brindando protección y ayuda a quien se encuentre en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, interviniendo, investigando y denunciando los delitos, faltas e infracciones generados en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”*⁷, siendo las que tienen en sus instalaciones los CEM.

Esta articulación de servicios coadyuva en la atención oportuna de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. De acuerdo con lo indicado, en el PAC 2018 se contó con la meta *“Instalar 50 Centros de Emergencia Mujer en comisarías por año, para brindar atención integral y multidisciplinaria a las mujeres víctimas de violencia”* a nivel nacional entre los meses de diciembre 2018 a diciembre 2019. Por ello, en el PAC 2019, se tuvo la meta *“Implementación de 50 Centros de Emergencia Mujer -CEM en Comisarías en el año 2019”* a nivel nacional hasta el mes de diciembre de dicho año.

Por lo indicado, y a fin de valorar adecuadamente la propuesta brindada por el MININTER, se requirió el cronograma del proceso constructivo, el cual señala que, las 8 Comisarías empezarían

⁷ Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en materia de protección contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú. Para la prevención y atención de casos de violencia en el marco de la Ley N° 30364 y de violencia sexual. Pág. 7.

a adecuarse entre los meses de setiembre a diciembre del presente año, proponiendo como fechas estimada de entrega a la Policía Nacional del Perú entre los meses de marzo a mayo del año 2021. Asimismo, cuatro comisarías se estiman llegar a diciembre a un 95 % de avance físico promedio y hasta la etapa de recepción de obra y entrega al usuario (PNP) sería entre enero y marzo del año 2021, mientras que las cuatro comisarías restantes, estiman que en el mes de diciembre alcanzaran a un avance físico del 32% aproximadamente, y se prevé su entrega a la PNP entre abril y mayo del año 2021.

En el tercer trimestre, el MININTER registró 08 Expedientes Técnicos culminados, 04 en ejecución de obra, 02 para firma de contrato, 01 en proceso selección para la ejecución de obra y 01 en inclusión al PAC para la ejecución de obra; mientras que al mes de noviembre se reporta que, 7 CEM Comisaría (Corrales, Lamud, Yangas, Breña, Pampas de Tayacaja, Satipo y Grocio Prado) se encuentran con obras en ejecución; de los cuales 6 Comisarías tienen asignado un Coordinador o Administrador; éste es designado por la OGIN a fin de velar por la buena calidad del procedimiento constructivo (Con avances en la ejecución entre el 0.10% y 54%); y 1 Comisaría el lunes 23.11.2020 cumplió con todos los requisitos para iniciar la ejecución desde el 24.11.2020; y 1 Comisaría (San José de Sisa) cuenta con la buena pro.

Cabe resaltar que, los especialistas del MININTER valoran el avance de las metas físicas al 26.24% al mes de noviembre, refiriéndose principalmente a la gestión de los proyectos desde su formulación, hasta el inicio de la ejecución de obra de 7 CEM; mientras que 1 local se alcanzó la Buena Pro al postor adjudicado. Debido a ello, se considera dicha valoración, ya que está sustentada en informes y tienen carácter de declaración jurada contando con la firma de los funcionarios responsables de la Oficina General de Infraestructura⁸.

Cabe resaltar que, el MININTER presentó los avances alcanzados al mes de noviembre 2020 como se detalla a continuación.

⁸ INFORME N° 000138-2020/IN/OGIN/OES/ABL e INFORME N° 00094-2020/IN/OGIN de fecha 04 de setiembre de 2020.

Cuadro N° 34: MININTER, metas físicas al mes de noviembre 2020:

Indicadores	Tipo de indicador	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Valor de desempeño TRIM I	Valor de desempeño TRIM II	Valor de cumplimiento TRIM III	Valor de cumplimiento Octubre	Valor de cumplimiento Noviembre	Nivel de cumplimiento	Meta anual de desempeño
8 comisarías adecuadas para la implementación de los CEM al 2021	Producción física	14	8	0	0	4.88%	11.93%	26.24%	26.24%	1-74%

En relación con la ejecución presupuestal, al MININTER le transfirieron 10 millones de soles al Programa Presupuestal 080 “Lucha contra la violencia familiar”, siendo transferidos recursos presupuestales al Programa Presupuestal 030 “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. Asimismo, reportan no haber tenido recortes presupuestales, indicando un monto total de ejecución del 46% al mes de octubre 2020, habiéndose certificado el 79.8% de dicho presupuesto, como se presenta a continuación:

Cuadro N° 35: MININTER, metas financieras al mes de octubre 2020:

Pliego presupuestario: 007. M. DEL INTERIOR.

Unidad Ejecutora: 032. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR).

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0080 Lucha contra la Violencia Familiar

PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)			
10,000,000.00	----	10,000,000.00	7,917,137.21	4,598,256.58	7.5%	9.4%	28.4%	46%

Actividad Presupuestaria: 4000161.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA

Meta presupuestaria: Los recursos son asignados a 103 metas presupuestarias, de las cuales 92 se encuentran registradas con un avance físico de 0% en el SIAF-MEF, como se puede observar a continuación:

Cuadro N° 36: MININTER, metas presupuestarias y avance físico en SIAF-MEF:

N°	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	CANTIDAD	MEDIDA	AVANCE FÍSICO
1	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	00001-1558: ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0 (0.0 %)
2	2160782: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	00001-1558: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ACCION	0 (0.0 %)
3	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
4	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)

5	2428427: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP YANGAS DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
6	2428429: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ALEXANDER VON HUMBOLDT DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
7	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
8	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
9	2428430: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP BREÑA DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
10	2428432: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA CRUZ DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
11	2428433: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP 09 DE OCTUBRE DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00002-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
12	2428433: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP 09 DE OCTUBRE DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00002-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
13	2428434: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COLASAY DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

14	2428434: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COLASAY DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
15	2428435: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES DE GERENCIA NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
16	2428435: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES DE GERENCIA NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
17	2428436: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
18	2428438: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
19	2428438: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
20	2428439: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
21	2428441: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
22	2428441: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)

23	2428443: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN ALEJANDRO DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
24	2428443: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN ALEJANDRO DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
25	2428446: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
26	2428446: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
27	2428447: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
28	2428447: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
29	2428453: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PAMPAS DE HOSPITAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
30	2428454: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP PAITA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)

31	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
32	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
33	2428455: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	1 (100.0 %)
34	2428457: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAURA CALLER IBERICO DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
35	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
36	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
37	2428458: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
38	2428460: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
39	2428460: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)

40	2428462: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP EL CARMEN EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
41	2428462: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP EL CARMEN EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
42	2428464: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUNAMPE EN LA LOCALIDAD SUNAMPE, DISTRITO DE SUNAMPE, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
43	2428464: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUNAMPE EN LA LOCALIDAD SUNAMPE, DISTRITO DE SUNAMPE, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
44	2428465: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
45	2428465: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
46	2428466: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

47	2428467: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP COMPODONICO EN LA LOCALIDAD CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
48	2428468: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA RURAL PNP HUACULLANI EN LA LOCALIDAD HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
49	2428469: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MIGUEL GRAU EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
50	2428470: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
51	2428474: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
52	2428475: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
53	2428476: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
54	2428477: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP AUGUSTO B. LEGUIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

55	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
56	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
57	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
58	2428478: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCANELICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	0 (0.0 %)
59	2428481: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARANGA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
60	2428483: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARISCAL CACERES EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
61	2428483: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP MARISCAL CACERES EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
62	2428487: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CIUDAD Y CAMPO EN LA LOCALIDAD	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)

	RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA					
63	2428487: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CIUDAD Y CAMPO EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
64	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
65	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
66	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
67	2428489: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CORRALES DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000005: ADQUISICION DE EQUIPOS	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EQUIPO	0 (0.0 %)
68	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
69	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)

70	2428490: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)
71	2428491: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP CAMANA EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
72	2428495: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
73	2428497: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP POMAHUACA DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00002-1558: ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
74	2428499: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE MUJERES DE SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN Ficha de Proyecto	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
75	2428507: REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CALCA DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
76	2428508: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	1 (100.0 %)
77	2434568: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO; REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CARAVELI EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)

78	2434568: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO; REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP CARAVELI EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
79	2436218: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP MOHO DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
80	2436220: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUYO DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
81	2436220: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SUYO DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
82	2436226: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP TARATA DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
83	2436228: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

84	2436229: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP COTAHUASI DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
85	2436230: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICHANAQUI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
86	2436230: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PICHANAQUI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
87	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	OBRA	0 (0.0 %)
88	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	1 (100.0 %)
89	2436238: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	00001-1558: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1	SUPERVISION	0 (0.0 %)

90	2436239: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
91	2436239: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
92	2436550: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
93	2436550: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
94	2436561: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PUERTO CIRUELO DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
95	2436561: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP PUERTO CIRUELO DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

96	2436566: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
97	2436566: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
98	2436568: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
99	2436568: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)
100	2436621: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP HUANCANE DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
101	2436621: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA SECTORIAL PNP HUANCANE DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

10 2	2436622: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP URIPA DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 4000161: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	00001-1558: EJECUCION DE OBRAS	1	OBRA	0 (0.0 %)
10 3	2436622: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) COMISARIA PNP URIPA DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC	Actividad/Acción de Inversión/Obra 6000001: EXPEDIENTE TECNICO	00001-1558: ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER	1	EXPEDIENTE TECNICO	0 (0.0 %)

Según lo reportado en noviembre, con los recursos asignados se ha financiado la contratación de consultores para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de remodelación de ambientes para CEM (2.6.81.31: Elaboración de expedientes técnicos); y la contratación de los servicios y adquisición de bienes necesarios para la entrega de los ambientes remodelados para la atención de los CEM, se viene realizando un seguimiento a las fechas referidas a los hitos presentados en el cronograma de los procesos de contratación de los expedientes técnicos para la implementación oportuna de las adecuaciones en las 8 Comisarías (integración de bases, buena pro, avance de expediente técnico en % y ejecución de obra en %).

Es necesario resaltar que, en el registro de metas presupuestarias en el SIAF-MEF el MININTER cuenta con el registro de proyectos CEM adicionales a los 8 que se tienen como meta física establecida para ser implementada en el año 2021.

4.2. Avances en la ejecución presupuestal de la Estrategia del PAC a noviembre 2020:

En general, se evidencia que, al mes de noviembre 2020 se ha ejecutado un 75.6% del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas del PAC 2020, y según lo reportado por las entidades responsable de la ejecución presupuestal se ha transferido a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas aproximadamente el 4.3% del total⁹, como se puede ver en el siguiente cuadro:

⁹ En el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020 “Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana”.

Cuadro N° 37: Avance de ejecución de metas financieras a noviembre 2020

Institución Responsable	Meta programada 2020	Meta reprogramada 2020	Meta ejecutada TRIM I	Meta ejecutada TRIM II	Meta ejecutada TRIM III	Ejecución al mes de noviembre						
						Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	%	Alerta
MIMP*	30,000,000	26,984,510	6,463,241	12,860,787	19,773,325	26,348,822.7	97.6%	26,108,164.21	96.8%	24,640,004.3	91.3%	85-100%
DP	2,400,000	2,400,000	359,308	953,030	1,598,226	2,378,287	99%	2,250,664	94%	2,087,108	87.0%	85-100%
MINEDU**	37,300,000	31,917,278		13,324,308	20,017,573	29,927,575	94%		0%	26,269,283	82.3%	70-84%
MINJUS	15,000,000	14,884,537	2,935,278	6,459,699	9,483,028	13,552,814	91%	13,542,199	91%	11,518,644	77.4%	70-84%
PJ	28,000,000	28,104,449	4,403,893	10,219,588	16,691,633	27,131,663	96.5%	21,685,556	77.2%	21,101,799	75.1%	70-84%
MP	30,049,784	30,049,784	5,464,446	11,472,340	17,063,917	23,049,784	77%	20,957,209	70%	20,672,215	68.8%	1-69%
MINSA***	32,500,000	25,763,494	1,726,310	5,815,494	13,624,621	26,700,330	104%	24,820,849	96%	17,780,229	69.0%	1-69%
MININTER*	10,000,000	10,000,000	752,691	1,000,577	2,836,069	7,917,137	79%	6,543,442.43	65.4%	4,598,256.58	46%	1-69%
TOTAL	185,249,784	170,104,052	22,105,167	62,105,823	101,088,392	157,006,413	92%	115,908,084	68%	128,667,539	75.6%	

A nivel de recursos devengados solo el MIMP-Programa Nacional AURORA y la Defensoría del Pueblo cuenta con un avance de la ejecución presupuestal del PAC 2020 al mes de noviembre, por encima del 85%; es decir cuentan con un desempeño aceptable en la ejecución financiera de los recursos transferidos para el presente año fiscal.

El MINEDU, MIMP, MINJUSDH y PJ presentan un desempeño en la ejecución presupuestal en riesgo de cumplimiento, ya que se encuentra entre el 70% y el 84% del presupuesto ejecutado según lo programado; y se les considera así teniendo en cuenta que cuentan con poco tiempo para terminar de certificar, comprometer y ejecutar el presupuesto restante en el presente año fiscal; especialmente en las entidades que cuentan con procesos de contrataciones y adquisiciones de activos no financieros, como equipos de cómputo.

El MP, MINSA y MININTER tienen un nivel de devengado “crítico”, con una ejecución menor al 69% de lo programado, debido principalmente al Estado de Emergencia Sanitaria en el caso del MINSA porque los servicios se vieron suspendidos para atender a los pacientes con COVID-19, y en el caso del MP y MININTER debido principalmente a la suspensión de plazos para la realización de las metas establecidas.

4.3. Resumen de la semaforización de las metas físicas y financieras de la Estrategia del PAC:

Al recopilar la información de los reportes emitidos por las entidades responsables del cumplimiento del PAC 2020, se identificaron 40 indicadores con sus respectivas metas. Del compendio del reporte se evidencia que, 20 (50%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 95-100%), 6 (15.0%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 75-94%), 10 (25%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-74%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 4 (10%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada. Se ha logrado con una ejecución presupuestal de S/. 125,621,494 (73.8%) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 38: Avance de ejecución de metas físicas y financieras a noviembre 2020

SECTOR	METAS FÍSICAS					METAS FINANCIERAS			
	VERDE (95-100%)	AMARILLO (75-94%)	ROJO (1-74%)	GRIS 0%	SUB TOTALES	PROGRAMADO	PIM 30.11.2020	EJECUTADO	%
MIMP	1	0	1	0	2	30,000,000	26,984,510	24,640,004	91.3%
DP	6	0	0	0	6	2,400,000	2,400,000	2,087,108	87.0%
MINEDU	7	0	1	1	9	37,300,000	31,916,812	26,269,283	82.3%
MINJUSDH	3	1	0	0	4	15,000,000	14,884,537	11,518,644	77.4%
PJ	0	3	5	0	8	28,000,000	28,104,449	21,101,799	75.1%
MP	2	2	1	3	8	30,049,784	30,049,784	20,672,215	68.8%
MINSA	1	0	1	0	2	32,500,000	25,763,494	17,780,229	69.0%
MININTER	0	0	1	0	1	10,000,000	10,000,000	4,598,256.6	46.0%
TOTAL	20	6	10	4	40	185,249,784	170,104,052	128,667,539	75.6%
%	50.0%	15.0%	25.0%	10.0%	100.0%		100.0%	75.6%	75.6%

V. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.

Respecto al avance en la ejecución presupuestal, dos de las ocho entidades cuenta con un avance de ejecución presupuestal sobre el 85% de lo programado al mes de noviembre, por lo cual se les considera con un avance aceptable (MIMP y DP). Asimismo, cuatro entidades MIMP, MINEDU, MINJUSDH y PJ presentan una ejecución financiera en riesgo de cumplimiento (70-84%); y, por último, el MP, MINSA y MININTER cuentan con una ejecución presupuestal en estado crítico (1-69%). A continuación, se refleja dicha ejecución:

Cuadro N° 39: Semaforización de ejecución presupuestal a noviembre 2020

Institución Responsable	Meta reprogramada 2020	Ejecución al mes de noviembre						
		Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	%	Alerta
MIMP	26,984,510	26,348,822	97.6%	26,108,164.2	9.68%	24,640,004	91.3%	70-84%
DP	2,400,000	2,378,287	99%	2,250,664	94%	2,087,108	87.0%	85-100%
MINEDU	31,917,278	29,927,575	94%		0%	26,269,283	82.3%	70-84%
MINJUS	14,884,537	13,552,814	91%	13,542,199	91%	11,518,644	77.4%	70-84%
PJ	28,104,449	27,131,663	96.5%	21,685,556	77.2%	21,101,799	75.1%	70-84%
MP	30,049,784	23,049,784	77%	20,957,209	70%	20,672,215	68.8%	1-69%
MINSA*	25,763,494	26,700,330	104%	24,820,849	96%	17,780,229	69.0%	1-69%
MININTER	10,000,000	7,917,137	79%	6,543,442	65.4%	4,598,256	46.0%	1-69%
TOTAL	170,104,052	157,006,413	92%	115,908,084	68%	128,667,539	75.6%	

VI. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LA ESTRATEGIA DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON RESPONSABILIDADES.

6.1. Metas físicas en estado crítico o sin avance

A continuación, se presentan las 10 metas e indicadores que cuentan con un avance “crítico” (MININTER, MIMP, MINEDU, MINSA, MP y PJ) y las 6 metas e indicadores que cuentan con un avance “sin resultado” (MP y MINEDU), requiriéndose un reporte que señale las medidas adoptadas para asegurar su consecución al finalizar el año por parte de las entidades ejecutando las metas físicas programadas.

Cuadro N° 40: Metas en estado crítico o sin resultado a noviembre 2020

N°	Entidad	Meta	Avance (%)	Tipo de alerta	Observaciones
1	MP	100% de atenciones realizadas por la Unidad de Investigación Clínico Forense.	0%	Sin resultados	El MP en el reporte del I semestre, señaló que se está en proceso de alquilar el local, razón brindada desde el reporte del I trimestre, requiriéndose que se reporte las medidas efectuadas para garantizar las atenciones del servicio en el marco del PAC.
2	MP	100% de atenciones realizadas por la	0%	Sin resultados	

		Unidad de Investigación Tanatológico Forense.			
3	MP	100% de atenciones realizadas por el Laboratorio de biología forense.	0%	Sin resultados	El MP señala que se han efectuado avances para la implementación del servicio, razón brindada desde el reporte del I trimestre, requiriéndose que se reporte las medidas efectuadas para garantizar las atenciones del servicio en el marco del PAC.
4	MINEDU	80% de estudiantes en II.EE. focalizadas identificados como "en riesgo" son derivados a servicios especializados y reciben atención.	0%	Sin resultados	El MINEDU reportó que está labor debe ser realizada por el trabajador social del equipo itinerante y el psicólogo de escuela, y debido al déficit de la oferta de profesionales en el mercado no han sido contratados en gran porcentajes de las regiones del país.
5	MININTER	8 comisarías adecuadas para la implementación de los CEM al 2021.	26.24%	Crítico (1-74%)	El MININTER reporta un avance del 26.24%, debido a la emergencia nacional por el COVID-19 ha tenido retrasos en efectuar los procesos de contratación, habiéndose iniciado las obras de 7 de las 8 Comisarías, las mismas que serán entregadas el año 2021.
6	MINSA	# de NNA víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil atendidos en los MAMIS del PAC, que reciben el paquete completo de atención	65%	Crítico (1-74%)	En los reportes remitidos en el transcurso del año se ha reportado el número de atendidos los dos primeros trimestres, pero no el porcentaje de los que recibieron el paquete completo de atención, siendo este último el indicador de desempeño que no presenta resultados en todo el año fiscal, indicando que se obtendrá resultados en diciembre 2020.
7	PJ	# de Resoluciones con sentencia en materia penal - SJL – Penal.	31.19%	Crítico (1-74%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de resoluciones, pero la medición de la sentencia en materia penal, depende del cumplimiento del plazo de ley en el marco que pudieran ser

					apeladas y resueltas por otras instancias.
8	PJ	8,040 medidas de protección otorgadas - Cusco	55.20%	Crítico (1-74%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros.
9	PJ	9,780 medidas de protección otorgadas - Junín	60.75%	Crítico (1-74%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros
10	PJ	20,700 medidas de protección otorgadas - ATE	61.47%	Crítico (1-74%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros
11	PJ	11,472 medidas de protección otorgadas - Lambayeque	65.95%	Crítico (1-74%)	El PJ reportó que se cuenta con la cantidad de medidas de protección programadas, ya que dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros
12	MP	50% de integración sectorial, a través de los registros interoperados en el RUVA	13%	Crítico (1-74%)	Debido al déficit de conectividad en los CEM Comisaría (propiedad PNP), entre otras entidades que deben intercambiar servicios web para que esto sea posible.
13	MIMP	19,241 mujeres víctimas de violencia que son atendidas en los CEM Comisaría	72.0%	Crítico (1-74%)	Debido al Estado de Emergencia, con aislamiento social, debido al COVID-19.
14	MINEDU	70% de personal condenado separado definitivamente del servicio educativo	62.9%	Crítico (1-74%)	MINEDU reporta avances de coordinación para la aplicación de las medidas por parte de los Gobiernos Regionales, a cargo de la OTEPA-MINEDU; sin embargo, son los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, las que tienen que ejecutarlas, puesto que son ellos los contratantes de los docentes y administrativos, según su jurisdicción. Presentan en el reporte de octubre un avance al

					62.9% de la meta programada anualmente.
--	--	--	--	--	---

6.2. Metas físicas es riesgo de cumplimiento

A continuación, se presentan las 6 metas de indicadores que cuentan con un avance “en riesgo de cumplimiento” (MINJUSDH, PJ y MP), requiriéndose un reporte que señale las medidas adoptadas para asegurar su consecución al finalizar el año por parte de las entidades ejecutando las metas físicas programadas.

Cuadro N° 41: Metas en riesgo de cumplimiento a noviembre 2020

N°	Entidad	Meta	Avance %	Alerta	Observación
1	MINJUS	560 casos de trata de personas patrocinados por los 9 defensores públicos especializados.	81%	Con riesgo 75-94%	Debido al Estado de Emergencia con aislamiento social, se ha visto perjudicada la atención de los casos, principalmente por la suspensión de plazos administrativos y la ausencia de digitalización de expedientes.
2	PJ	22,476 medidas de protección otorgadas - Arequipa	87.67%	Con riesgo 75-94%	El COVID 19 ha limitado la ejecución de metas físicas debido a contagios en el personal jurisdiccional (magistrados/as y personal), a pesar de todo ello, el servicio de justicia continuo. Asimismo, los administradores de los módulos nos informan que el cumplimiento de metas depende del número de las denuncias que ingresen por parte de otros operadores, como las comisarías, los CEM y el Ministerio Público.
3	PJ	28,416 medidas de protección otorgadas - Lima Norte	81.92%	Con riesgo 75-94%	
4	PJ	12,540 medidas de protección otorgadas - SJL	77.84%	Con riesgo 75-94%	
5	MP	Porcentaje de casos resueltos en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar	81%	Con riesgo 75-94%	Dependen de los casos remitidos desde PNP, MP, entre otros, los cuales se vieron menguados debido al Estado de Emergencia con aislamiento social por el COVID-19.
6	MP	3,200 entrevistas realizadas en las cámaras Gesell	78%	Con riesgo 75-94%	Debido al Estado de Emergencia, con aislamiento social, debido al COVID-19.

VII. CONCLUSIONES

- 7.1. El PAC 2020 tiene previsto ejecutar 22 acciones, 40 indicadores y metas físicas a cargo de 8 instituciones: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio Público (MP), Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo (DP), con una inversión de S/. 185,249,784.00.
- 7.2. En el marco de efectuar el seguimiento al cumplimiento de dichas metas al mes de noviembre 2020, la DPVLV de la DGCVG efectuó el requerimiento mediante correo electrónico, de fecha 03.12.2020, seis de las ocho entidades reportaron información. El MININTER y MIMP no presentaron reporte al mes de noviembre.
- 7.3. Cabe indicar que, 21 de las 40 metas son de desempeño y 19 son de producción física, y la programación de su cumplimiento es anual; sin embargo, su ejecución ha sido realizada teniendo como referencia la implementación de la fórmula recomendada por la Oficina de Monitoreo, Evaluación de Políticas (*Nivel de cumplimiento= (Valor ejecutado / Valor programado) *100*).
- 7.4. Según los reportes recibidos y de acuerdo a la semaforización efectuada se identificó que, 20 (50%) indicadores cuentan con un avance “aceptable” según lo programado (verde: 95-100%), 6 (15.0%) indicadores se han ejecutado alcanzando un avance “con riesgo” de cumplimiento (en amarillo: 75-94%), 10 (25%) indicador se han ejecutado por debajo de lo esperado teniendo un avance “crítico” (en rojo: 1-74%) que presentan dificultades para el cumplimiento, y 4 (10%) indicadores no han iniciado su ejecución o que no han reportado avance a la fecha por encontrarse procesando la información, siendo calificados como “sin resultado” (en gris: 0%) debido a que no se tiene avances en la meta física reportada.
- 7.5. En cuanto a las entidades que cuentan con un mejor desempeño en el cumplimiento de metas físicas, se encuentran dos entidades, el MIMP y la DP en estado aceptable (95-100%). Asimismo, el MINJUSDH y MINEDU cuentan con más del 75% de la totalidad de sus metas en estado aceptable. Adicionalmente el MINSA, cuentan con dos indicadores y uno de ellos se encuentra en estado aceptable (50%) del total.
- 7.6. Al respecto de las entidades que cuentan con un desempeño en riesgo en el cumplimiento de metas físicas (75-94%), se encuentran el resto de entidades (PJ, MP y MININTER). En el caso del PJ y MP, sus resultados bajos en la ejecución de sus metas físicas se encuentran relacionados al Estado de Emergencia con aislamiento social por el COVID-19, ya que dependen de la actuación coordinada de varias entidades incluyendo los CEM Comisarías, MINSA, MP y PJ. Adicionalmente, el MP cuenta con 3 indicadores que no presentan resultados desde el inicio del año fiscal, referidos a la implementación de unidades especializadas - Unidades de Investigación Clínico Forense, Tanatológico Forense y del Laboratorio de Biología Forense; en gran medida por la suspensión de plazos administrativos debido al Estado de Emergencias con aislamiento social por el COVID-19. Por último, en el caso del MININTER cuenta un desempeño crítico (1-74%) en el cumplimiento de su indicador referido a la implementación de 8 CEM Comisarías, por la naturaleza de las acciones a ser implementadas (estudios, expedientes técnicos y obras), debido a la suspensión de plazos administrativos de estudios en curso, reportan que no se podrá culminar las 8 Comisarías acondicionadas para el servicio CEM durante el año 2020, sino para el año 2021.

7.7. En cuanto al desempeño en la ejecución financiera se logró devengar S/. 128,667,539 (75.6%) del Presupuesto Institucional Modificado 2020 de las entidades acumulado. Asimismo, se contó con una reducción del 4.3% (7,980,661) reportada por el MIMP, MINJUS y MINEDU, que fue asignada a la reserva de contingencia en el marco de lo señalado en el artículo 21° “sobre las medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria” del D.U. N° 029-2020.

7.8. Con respecto a la ejecución presupuestal de las metas financieras a cargo de las entidades, sólo el MIMP-Programa Nacional AURORA y la Defensoría del Pueblo cuentan con un avance de ejecución presupuestal sobre el 85% de lo programado al mes de noviembre, por lo cual se les considera con un avance aceptable. Cinco entidades, el MIMP, MINEDU, MINJUS y PJ presentan un desempeño en la ejecución presupuestal en riesgo de cumplimiento, ya que se encuentra entre el 70% y el 84% del presupuesto ejecutado según lo programado; y se les considera así teniendo en cuenta que, cuentan con poco tiempo para terminar de certificar, comprometer y ejecutar el presupuesto restante en el presente año fiscal; especialmente en las entidades que cuentan con procesos de contrataciones y adquisiciones de activos no financieros, como equipos de cómputo. El MP, MINSA y MININTER tienen un nivel de devengado “crítico”, con una ejecución menor al 69% de lo programado, debido principalmente al Estado de Emergencia Sanitaria en el caso del MINSA porque los servicios se vieron suspendidos para atender a los pacientes con COVID-19, y en el caso del MP y MININTER debido principalmente a la suspensión de plazos para la realización de las metas establecidas.

VIII. RECOMENDACIONES:

- 8.1. Remitir el presente Informe de Seguimiento al mes de noviembre a las entidades miembros de la CMAN y del GTN desde la Secretaría Técnica de la CMAN; así como requerir la remisión de la información de la ejecución de las metas físicas y financieras del mes de diciembre 2020 y reporte anual 2020 de la ejecución del PAC 2020.